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1 Johdanto 
 
Rakas lukija,  
Olet juuri ryhtymässä lukemaan opinnäytetyötäni Lumi. Suot kait minulle pari sanaa 
ennen sitä. Lumi oli minun ja minun kavereiden yhteinen haave, kunnes eräänä päivänä 
koitti aika, jolloin pystyisimme sen toteuttamaan. Näin syntyi uusi luku niin minun kuin 
kavereitteni elämässä. Pystyisimme vielä kerran kokoontumaan yhteen ennen kuin 
joutuisimme muuttamaan työn perässä kuka minnekin. Oli aika koota yhteen viimeiset 
vuodet yhdessä, mitä voisimme vanhoina muistella ja ylpeänä esitellä jälkikasvulle mitä 
elämä oli kun olimme nuoria.  
Lumi on kertomus videon tekemisen tuskasta, alkuinnostuksesta, uskomattomista 
vaikeuksista, turhautumisesta, onnistumisen elämyksistä, ja kaikista kokemuksista 
näiden väliltä. Tämä on myös tarina kavereista ja heidän vapaa-ajastaan. Lisäksi teksti 
on yksin minun näkemykseni projektin kulusta.  
Aluksi oli kaksi henkilöä Kari Taalasmaa (nimi muutettu) ja minä Veli-Ville Korhonen. 
Olimme luokkakavereita ja meitä yhdistivät samat kiinnostukset. Kari se tiesi kaikki 
asiat nimeltä mitkä myös kiinnostivat minua. Kävimme samat kurssit ja vietimme 
paljon aikaa yhdessä. Koulussa opiskelimme uusia asioita, mutta myös vapaa-ajalla 
pidimme tiiviisti yhteyttä.   
Oli vuosi 2003, olimme nuoria ja meissä virtasi suuri halu tehdä kaikkea. Olimme juuri 
lähettäneet työmme Music Television animaatiokilpailuun. Oli lokakuu ja pohdimme 
kannattaisiko jatkossakin tehdä yhteisiä projekteja, mikäli sattuisimme menestymään 
kilpailussa. Voisiko jotakin toteuttaa koulun puitteissa ja tehdä siitä samalla päättötyö. 
Opiskelimme paikassa missä pystyimme tekemään kaikenlaista oppimisen nimissä. 
Ideoita oli paljon ja olimme vapaita. Mikään ei sitonut meitä tekemään asioita tietyn 
kaavan mukaan.  Kaikki ideat liittyivät tavalla tai toisella animaatioihin ja 
musiikkivideoihin. Niissä viehätti se rytmitys ja niitten vapaamielisyys. Emme 
kuitenkaan halunneet projektia, missä olisi iso työryhmä vaan projektin, jossa saisi itse 
tehdä kaiken. Olimme koulussa ja oppiminen oli pääasia, ei se, että katsoo vierestä kun 
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muut tekevät. Halusimme projektin, mistä saisimme eniten irti ja saisimme tehdä 
vapaasti mitä tykkäämme.  
Mietittiin eri ideoitten hyviä ja huonoja puolia ja niitä oli paljon. Musiikkivideoissa 
hommat jakautuisivat koulun eri osastojen kesken. Niissä oma oppiminen taas jäisi 
vähemmälle, eikä kokemusta sitä kautta tulisi. Lisäksi meiltä puuttui bändi, jolle meidän 
taito olisi riittänyt. Animaatiot oli asia mikä kiinnosti silloin ja kiinnostaa edelleen, 
mutta niitä pystyy tekemään oikeastaan ihan missä vaan. Niihin ei juuri tarvita muuta 
kun nykyiset tietokoneet. Eli animaatio karsiutui pois, koska niissä ei nähty tarpeeksi 
haastetta. Taltioimista me halusimme oppia silmällä pitäen tulevaisuutta, jos olisi 
vaikka oma yritys.  Idean piti olla sellainen, mistä saisimme eniten kokemusta ja 
täydennettyä omaa tietoa osaamisestamme.  
Miettiessämme asunnollani projektia, jossa saisi yhdistettyä niin musiikkivideon, 
animaation ja kasan erilaisia efektejä, sattui kavereitten tekemä video pyörimään 
koneellani. Se oli kaveripiirini kooste kauden 2002–2003 lumilautailusta. Myös minä 
olin videolle päätynyt, minkä takia video oli minulla. Harrastimme kyseistä lajia 
yhdessä. Videota katsoessamme syntyi ahaa-elämys, että voisimme kokeilla tehdä 
lumilautavideon. Tiesin jo silloin, että se on aika suuri projekti mutta innostuimme 
kumpikin ja kävimme tuumasta toimeen.  
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2  Alkusuunnittelu 
Kaveripiiristä kuvattu lumilautavideo ei olisi kenestäkään riippuvainen, eikä sillä olisi 
mitään rajoja. Kavereihimme voisimme kokeilla kaikkia outoja tekniikoita. Kyllä 
kaverit auttavat, sehän on selvä. Kaikki niksit ja temput mitä musiikkivideoon voi 
kokeilla, voi kokeilla myös lumilautavideoon. Lisäksi videoon voi tehdä animaatioita ja 
erikoistehosteita. Kaikin puolin aihe-alue olisi vapaa säännöistä. Nyt meillä oli aihe, 
mistä kukaan ei voisi sanoa kuinka se pitäisi tehdä. Kuulosti oikeastaan jo silloin liian 
hyvälle.  
Pian ryhdyttiin listaamaan mitä kaikkea voisi videoon kokeilla. Efektejä pystyisimme 
tekemään editoidessa digitaalisesti ja kuvausteknisesti. Oppisimme kuvaamaan ja 
saisimme kokemusta ja tietoisuutta materiaalin hankkimisesta. Nyt oli projekti, missä 
pystyisimme tekemään ja kokeilemaan juuri näitä. Mietittiin, millä saataisiin videoon 
lisää potkua lukuisten digitaalisten efekteiden lisäksi. Mitä kaikkea siinä sitten voisi 
kokeilla ja mitä siihen tarvittaisiin. Itse olin perustelinekuvauksen ja erilaisten kamera-
ajojen kannalla koska ne olisi helppo toteuttaa. Kari taas heitteli hurjia kuvausniksejä 
kehiin minun ihmetellessä ja epäröidessä vieressä, että mitenkähän onnistuisi. Karilla 
oli ideana mm. erilaiset kuvaajan ripustamiset köysien ja valjaitten avulla uusiin 
ulottuvuuksiin. Parhaana ideana ja hulluimpana pidin ideaa ostaa kasa 
kertakäyttökameroita ja virittää ne rinnakkaiskytkennällä laukeamaan yhtä aikaa. Tämä 
mahdollistaisi ”Bullet-time” tyyliset kamera-ajot kohteen ympäri itse kohteen pysyen 
pysäytettynä. Karin kertoessa kertakäyttökameran tekniikasta mietin jo sen tuomia 
mahdollisuuksia ja mihin sitä voisi kokeilla. Idea oli erittäin mielenkiintoinen ja 
pitäisihän sitä kokeilla, jospa vaikka onnistuisi. Aikamme ideoituamme ja listattuamme 
erinäisiä asioita ja niitten yksityiskohtia aloimme olla varmoja, että tämä on projekti, 
jota kannattaa kokeilla. Enää tuntui tarvittavan vain projektin käynnistys ja loput asiat 
hoituisivat kuin itsestään. Olimme onnellisia tietämättömyydestämme. 
Projekti oli saatava käyntiin ja vielä nopeasti. Oli päästävä kokeilemaan asioita ja 
tutustumaan projektiin. Tietoa ja kokemusta oli saatava kerta kaikkiaan lisää. 
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2.1 Suunnitelma alkaa hahmottua 
Aloimme tutustua lisää lumilautavideoihin katsoen kuinka ne on tehty ja kuvattu. Oli 
aika selvittää mahdollisuuksia videon toteuttamiseen. Miettiessämme ajankohtaa ja 
projektin suuruutta alkoi hahmottua idea tehdä se yhteiseksi päättötyöksi. Kumpikin 
tekisi itsenäisesti töitä oman kaveriporukan kanssa, mutta olisimme yhteyksissä tiiviisti 
internetin välityksellä. Vaihtaisimme tietoa etenemisestä, ideoista ja kokemuksista. 
Karin tulevaisuuden suunnitelmat kävisivät erittäin hyvin yhteen projektin kanssa. 
Hänellä oli aikomus muuttaa viimeiseksi vuodeksi Rovaniemelle, mikä soisi 
erinomaiset mahdollisuudet kuvata lumilautailua. Minä voisin kuvata Tahkolla 
Nilsiässä, mistä olin kotoisin. Projekti antaisi minulle erinomaisen mahdollisuuden 
opiskella asioita mieleisessä ympäristössä, opiskella asioita, mitä en missään muualla 
voisi kokeilla oppimisen varjolla. Voisin kokea projektin kaikki eri vaiheet 
suunnittelusta valmiin tuotteen markkinointiin. Projekti toisi runsaasti kokemusta 
tulevaisuutta silmällä pitäen. Olimme miettineet myös pienimuotoista yrittäjyyttä. 
Lisäksi halusin tietoa omasta osaamisesta ja kuinka sitä voisin kehittää. Tärkeimpänä oli 
kokemuksen hankkiminen kuvauksen puolelta. Miten laadukasta videota olisimme 
kykenevät tekemään itse ja milloin kannattaa turvautua ulkopuoliseen kuvausryhmään. 
Kaiken lisäksi saisin viettää aikaa lapsuusajan kavereitten kanssa. Projekti toimisi myös 
dokumenttina siitä, mikä meidät yhdisti ja mistä me tulimme. Video keräisi meidät vielä 
kerran yhteen. Se yhdistäisi meidät ehkä myös tulevaisuudessa minne sitten 
tulevaisuudessa muutammekaan.  
2.2 Kuinka aloittaa unelman toteuttaminen 
Tiesimme ettemme onnistuisi tekemään heti täysipitkää videota vaan tekisimme ensin 
pienimuotoisen trailerin. Trailerissa oppisimme kuvaamaan ja pystyisimme 
kokeilemaan kaikkea mitä halusimme oppia ja tehdä. Tällainen lähestyminen olisi paras 
mahdollinen kosketus projektiin. Samalla oppisimme erinäisiä asioita videon 
tekemisestä. Saisimme kokemusta kaipaamastamme materiaalin hankkimisesta, kun 
koulussa siihen ei ollenkaan ollut tilaisuutta. Pystyisimme trailerin avulla myös 
markkinoimaan videota erittäin tehokkaasti. Saisimme ehkä hommattua myös lisää 
yhteistyökumppaneita. Sponsorien avulla pystyisimme tekemään projektia entistäkin 
paremmin. Pystyisimme laajentamaan kuvioita kun itse ei tarvitsisi maksaa kaikesta.  
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Trailerin pystyy tekemään hyvin vähistäkin tarpeista. Kaikki olisi helposti 
toteutettavissa eikä sitä kautta paineita syntyisi. Epäonnistuminen pystyttäisiin ottamaan 
vastaan oppimisena. Kaikki kokemus olisi hyödyllistä ja opettavaista. 
Emme halunneet suurta kuvausryhmää, siitä olisi pelkkää haittaa projektille. Pelkästään 
ryhmän järjestäminen kuvauspaikalle, olisi lähes mahdotonta ja kallista. Puhumattakaan 
siitä paineesta, mikä syntyisi koettaessa saada hommat toimimaan opiskelijaryhmässä. 
Kuvaaminen on verrattavissa dokumenttiin, missä tiettyä asiaa seurataan herkeämättä 
pitemmän aikaa. Samoilla lähtökohdilla ryhdyimme sitten suunnittelemaan traileria. 
Kuvaamaan olisi päästävä aina kun se oli mahdollista. Mutta jo pelkästään sään takia 
emme koskaan pystyisi olemaan varmoja, mitä milloinkin saisimme kuvatuksi. 
Ajankohdat kuvaamiselle olisivat lähinnä viikonloput ja muut lomat. Tämä 
mahdollistaisi myös koulun kameroiden saamisen lainaan, koska harvemmin niitä 
viikonloppuisin tarvitaan. Projekti tuntui helpolle toteuttaa koulun puitteissa. Loppu 
tuntui olevan pelkästään kiinni meistä. 
Kun tiesimme, että olimme tekemässä ensin traileria, pystyimme miettimään 
toimintakaavoja sen toteuttamista varten. Tuli tärkeä vaihe, missä täytyy olla itselleen 
rehellinen. Oli selvitettävä omat resurssit ja intressit projektia kohtaan. Ensimmäisenä 
oli sisäistettävä mitä kaikkea projekti vaatisi, että se onnistuisi. Pystyisimmekö 
antamaan projektille niin paljon kuin se vaatisi, kuinka tosissaan olimme sitä tekemässä 
ja mitkä ovat tavoitteet. Projekti oli suunniteltava siten, että se sopisi yhteen kaikkien 
muiden suunnitelmien kanssa. Mikäli tämän jälkeen kaikki tuntuisi vielä hyvälle, 
täytyisi projekti aloittaa. Etsiessämme projektin vikoja, riskejä ja haittavaikutuksia, 
emme löytäneet riittävästi syitä olla tekemättä projektia. Mitä enemmän projektia 
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3 Riippuvuus projektiin oli syntynyt, tietoa oli saatava 
lisää 
3.1  Ensimmäinen tyrmäys 
Lokakuu vaihtui marraskuuksi ja pakonomainen tarve kuvauksiin kasvoi. Alkoi olla 
aika päästä kuvaamaan ja sitä kautta tutustumaan projektiin. Edes pieni kuvaaminen 
antaisi käsitystä projektin vaativuudesta. Saisimme lisää tietoa projektin olemuksesta ja 
kaikesta siitä, mitä se pitää sisällään.  
Enää puuttui vain kamera. Ongelma ei tuntunut suurelta, koska koulumme oli erittäin 
hyvin varusteltu. Lukuisten linjojen joukossa toimi myös kuvauspuoli, minkä ansiosta 
koulustamme löytyi kuvausvarusteita runsaasti. Varastosta löytyi kaikkea 
sormipattereista suuritehoisiin kuvausvaloihin. Varasto toimi omana valtakuntanaan, 
missä oli oma hallitsija, av-kioskin ylläpitäjä Matti. Olimme aikaisemminkin jo hieman 
harrastaneet koulun kaluston lainaamista hyviin tarkoituksiin ja se oli toiminut erittäin 
hyvin, mikäli esine oli saatavilla ja mikäli hoiti tavaran varauksen hyvissä ajoin. Nyt oli 
reilu viikko aikaa varata kamera, mikäli kameroita olisi vapaina, ja olihan niitä 
useampikin yksilö. Puumerkit vain varauksiin ja homma olisi sillä selvä.  
Viimein koitti päivä, mitä olimme odottaneet ja kameran hakeminen oli edessä ennen 
lähtöä viikonlopuksi kokeilemaan kuvaamista. Olimme tarkastelemassa Matin kanssa 
kameraa, kun koulumme opettaja saapui paikalle ja tuli tiedustelemaan mitä ollaan 
menossa kuvaamaan. Kerrottuamme rehellisesti aikeistamme testata kuvaamista 
projektiamme varten alkoi hillitön tenttaus aikeistamme ja siitä, kenen luvalla 
lainaamme kameraa. Lopulta opettaja kielsi Mattia antamasta meille kameraa 
perustellen päätöstä sillä, ettemme olleet kuvauspuolen opiskelijoita. Kyseiset kamerat 
oli hankittu näiden käyttöön eikä asiasta voinut neuvotella ilman koulun virallista 
projektilupaa. Poistuessaan opettaja toivotti onnea ja uutta yritystä sitten, kun projektille 
on annettu virallinen lupa. Sinä viikonloppuna emme kuvanneet.   
Olihan se tylyä, muttei siitä kannattanut masentua. Ehkä hän teki meille myös pienen 
palveluksen aikaistamalla projektin virallistamista. Olimme jo tietoisia, että meidän 
pitäisi pitää projektikokous. Olimme jo sitä suunnitelleet, mutta tämä tapahtuma 
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nopeutti projektikokouksen pitämistä. Ryhdyimme heti valmistelemaan asioita kuntoon, 
elämämme ensimmäistä projektikokousta varten. Olihan meillä kiire päästä kuvaamaan. 
Päätimme kysyä neuvoja opettajaltamme Pekka Lähteeltä. Saimme tietoa kuinka 
koulussa on tapana hoitaa asioita ja mitä kaikkea tulisimme tarvitsemaan ennen 
projektikokousta. Kuultuamme ohjaavasta opettajasta joka valvoisi projektin kulkua, 
päätimme, että projektin vastuuopettajaksi sopisi parhaiten Timo-Pekko Nieminen, joka 
opetti koulussamme video-efektejä ja 3d-animaatioita. Hän tietäisi enemmän juuri niistä 
asioista, mitä halusimme toteuttaa. Pian olimme saaneet houkuteltua Pekon mukaan 
projektiin. Tuntui kuin asiat loksahtaisivat paikoilleen itsestään.  
Pekon lähdettyä mukaan projektiin pystyimme varaamaan ajan ja paikan 
projektikokoukselle. Lähetimme kokouskutsut kaikille sähköpostitse hyvissä ajoin 
ennen kokousta noudattaen kaikkia sääntöjä ja byrokratiaa mitä siihen tiesimme 
kuuluvan. Halusimme tehdä asiat kunnolla ja vaikuttaa, että olemme tosissamme. 
Valmistelimme kokouksen huolella. Varmistimme asioita ja täytimme kaikki paperit. 
Teimme kirjallisen kuvauksen projektista, mitä olimme tekemässä ja miksi, keitä siinä 
on mukana ja miksi, kuinka projekti toteutettaisiin ja milloin. Myös 
yhteistyökumppaneita oli jo hommattu sekä artisteja, joilta saisimme musiikkia ja 
rytmiä projektiimme. Projektipapereiden viimeinen osa oli laatia hommalle budjetti.  
Budjetti oli pakollinen asia koulumme projektin läpiviemiseksi. Kaikki mitä haluaa 
tehdä teknisillä laitteilla, maksaa. Kaikki kustannukset piti ottaa huomioon kuten laitteet 
ja niiden käyttöajat ym. Budjettiin tarvittiin myös muita kuluja, vaikka niitä ei 
periaatteessa ollut. Tapahtuivathan kuvaukset harrastuksemme ohella, milloin homma 
olisi niin sanotusti ”oman harrastuksen dokumentointia”. Eikä ylimääräisiä kuluja siten 
juuri syntyisi. Seuraavaksi päätimme keskittyä markkinoinnista syntyviin kuluihin.  
Suunnitelmiin kuului julkaista video ilmaiseksi netissä. Tämä tietäisi oma www-osoite 
hankkimista, mikä helpottaisi tuotteen mainostamista. Mainostaminen tapahtuisi 
osoitteen kirjoittamisella lähinnä alaan liittyville sivustoille ja keskustelupalstoille. 
Lisää näkyvyyttä tämän jälkeen hommaisimme tarroilla mitä liimaisimme mitä 
ihmeellisimpiin paikkoihin.  Tarrojen lätkiminen toisi myös lisää juonta videolle. 
Tarrojen hinta oli kuitenkin yllättävän suuri, mutta sattumalta löysimme mainosteipin 
mihin sai oman painatuksen. Hintakin oli yli kymmenys siitä, mitä tarrat olisivat tulleet  
maksamaan. Pian alkoi hahmottua teipin monipuolisuus ja sen antamat 
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markkinointimahdollisuudet. Teipistä muodostuisi osa projektia ja sillä saisimme 
hauskuutta videoon. Olihan kyseessä taltioida elämäntapa, mihin kuului erittäin vahvasti 
erilaiset käytännön pilat. Teippiä riittäisi jokaiselle laskijalle muutama rulla omaan 
käyttöön. Näkyvyyttä tulisi taatusti, kun teipin paksuudeksi valittaisiin 12cm. 
Tehokkaalla teippaustoiminnalla olisi mahdotonta jäädä ilman kohderyhmän huomiota. 
Viimeinen asia minkä laitoimme budjettiin, oli laajakuva-adapteri. Adapteri avartaisi 
kuvaamista ja mahdollistaisi erilaisten kuvausten onnistumista. Adapteria tarvittaisiin 
mm. kamera-ajoissa, joissa lasketaan laskijan perässä koska silloin on vaikeaa saada 
pysymään laskija kuvassa. Lisäksi se vähentäisi kameran näkyvää heilumista ikään kuin 
pehmittäen kuvaa mystisellä venymisefektillä. Adapterin hankkisimme vain, mikäli 
koulustamme ei löytyisi tarpeeksi suuren laajakulman omaavaa adapteria. Budjetti alkoi 
olla valmis.  
Kaikki tarvittavat tiedot kokousta varten oli valmiina, mutta Karin kanssa päätimme 
vielä tehdä kaikesta tästä kokoukseen multimediaesityksen. Tämä ryhdittäisi kokouksen 
kulkua ja toisi asioita näyttävästi esille. Multimediaesitys koostui erilaisista 
havaintomalleista virallisiin tilastoihin. Lisäksi liitimme videoita, mitä muualla 
Suomessa tehdään. Videoilla oli tarkoitus kuvastaa sitä huipputasoa, mitä laskijamme 
edustivat ja mitä se on muualla. 
Nyt meillä oli kaikki valmista. Paperit oli täytetty, esitys kunnossa, henkilöt kutsuttu ja 
paikka varattu. Vielä oli tärkeää varmistaa henkilöitten saapuminen paikalle. Lisäsimme 
uuteen sähköpostimuistutukseen vastauspyynnön varmistaaksemme, että viesti oli 
luettu. Enempää emme voineet tehdä. Oli odotettava projektikokousta ja sen sallimaa 
lupaa käynnistää projekti.  
3.2 Projektikokous ja toinen tyrmäys 
Kokousta edeltävänä iltana kävimme Karin kanssa vielä kaikki asiat kertaalleen läpi. 
Aamulla menimme ajoissa järjestelemään kaikki asiat kuntoon ja tarkistamaan, että 
laitteet toimivat, olihan meidän annettava ammattimainen kuva itsestämme. Kaiken 
tämän jälkeen meille jäi aikaa käydä esitys rauhassa läpi, minkä jälkeen jäimme 
odottamaan ensimmäisiä paikalle saapuvia.  
Kokousajan lähestyessä alkoi tuntua, että jotain on nyt pielessä. Ketään ei ollut saapunut 
ja kokouksen olisi määrä alkaa näillä minuuteilla. Aloimme mennä hieman paniikkiin. 
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Soitimme yhdelle kokouksen osanottajalle, ja meille selvisi, etteivät henkilöt olleet 
jaksaneet saapua sovittuun paikkaan vaan jääneet oma-aloitteisesti odottamaan meitä 
vanhaan tuttuun projektikokouspaikkaan kaikesta huolimatta. Ei heillä ollut 
minkäänlaista halua siirtyä paikkaan, missä kokous oli määrätty pitää. Emmekä me sitä 
määränneet, vaan se määrättiin koulun toimesta uusiin tiloihin. Vanha paikka oli ahdas 
ja siellä oli alituisia häiriötekijöitä.   
Meille tuli käsky siirtää kokous heidän luokseen. Emme voineet kuin totella, mikäli 
halusimme pitää kokouksen. Nopeasti purimme esityksen ja vaihdoimme paikkaa. 
Esittäydyimme asiallisesti ja pyysimme heitä odottamaan vielä pienen hetken kun 
viritämme laitteet uudelleen. Tämän keskeytti turhautunut tiuskinta ja julma käsky 
aloittaa kokous. Karin säätäessä esitystä esille minä aloin kertoa projektista ryhmälle. 
Heti alkuun jaoin tekemämme projektiesitteet samalla kertoen suunnitelmista. Kauan en 
ehtinyt puhua kun tuli ensimmäinen keskeytys tuotannon opettajan kysyessä, mihin 
tarvitsisimme koulua tässä projektissa. Vastasin kysymykseen kertomalla, että olemme 
tulossa siihen aivan kohta. Jatkoin esitystä kertoen projektin kuvaa ja 
toimintasuunnitelmaa. Pian kuvauksen lehtori keskeytti kysyen, että missä täällä on 
kuvaussuunnitelma heittäen paperit pöydälle minua kohti. Tuotannon opettajan 
hyssytellessä häntä rauhoittumaan jatkoin esityksen läpivientiä. Pian esitykseen tuli 
seuraava keskeytys, nyt tuotannon opettajan toimesta, kun hän tarttui budjetissa olevaan 
teippiin. Tässä vaiheessa olin jo aika turhautunut ja huokaisin syvään. Kari alkoi kertoa 
teipin roolista niin videossa kuin markkinoinnin kannalta, ja miten tällainen mainonta 
toimii. Asiasta olisi lisää esityksessä. Mutta niinhän siinä tietysti kävi, emme 
saaneetkaan esitystä enää esille, ehkä vika oli kytkennöissä tai tykissä.  
Esityksen kyllä pystyisi läpikäymään kannettavan ruudulta, mutta siihen eivät 
osanottajat tietenkään suostuneet. Tuotannon opettaja ilmoitti, ettei koulu voinut 
osallistua teipistä aiheutuviin kuluihin. Ainakin teippi pitäisi poistaa budjetista, mutta 
koulu ei estä teipin hommaamista muuta kautta. Teipistä luopuminen ei ollut meille 
mikään ongelma, se oli vain yksi pieni asia projektissa ja ilmankin pärjättäisiin. No, 
teipistä luopuminen salli kokouksen jatkumisen tai ainakin niin me luulimme, kunnes 
kuvauksen lehtori toisti turhautuneena kysymyksen aikataulusta ja sen puuttumisesta. 
Kerroimme kuvaussuunnitelmista kuinka toimisimme ja miksi. Kerroimme säitten 
vaikutuksesta laskemiseen, ettemme pystyneet ennustamaan milloin säät suosisivat 
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kuvausta. Eikä laskijoillakaan ollut siinä vaiheessa tarkkaa tietoa, missä he milloinkin 
laskevat, milloin heillä on kisoja Suomessa ja milloin sitten kisataan maailmalla. Tämä 
kaikki liittyy myös laskijoiden elämäntyyliin, huolettomuus ja eläminen päivä 
kerrallaan. Näiden syitten takia on mahdottomuus tehdä tarkkaa kuvausaikataulua. 
Miten homma sitten onnistuisi? Kuvaaminen tapahtuisi aina kun siihen tulisi tilaisuus. 
Lisäksi kuvaaminen ajoittuisi viikonloppuihin ja lomiin. Nyt hänkin alkoi hahmottaa 
hieman projektin suuruutta ja sen vaativuutta mutta jatkoi kuitenkin samaa virttä, miten 
kameroita ei voida antaa ilman kuvausaikataulua eikä näin pitkäksi aikaa ole 
mahdollista antaa kameroita kenellekään tyhjänpantiksi. Edelleen pitäisi pystyä 
tekemään edes jonkunlainen kuvaussuunnitelma kameroitten käytöstä. Sen turvin 
kameroita sitten voisi varata ajoissa päiville, milloin kuvaaminen on mahdollista.  
Eihän meillä tietenkään ollut tarkoitus omia yhtään kameraa, vaan lainata silloin kun 
olisimme menossa kuvaamaan. Lainaus tapahtuisi ihan normaalisti varaamalla 
etukäteen kamerat niille päiville. Jos sitten sattuisi niin, ettei kameroita olisi vapaina, 
voisimme kuvata ne päivät kavereiden kameroilla. Eli ei meillä olisi mitään ongelmaa 
kameroiden suhteen, kunhan vain saisimme luvan varailla kameroita projektin 
kuvauksin. Olihan koululla kameroita useita ja suurimman osan ajastaan tyhjänpanttina 
varastossa muutamaa päivää vuodessa lukuun ottamatta, milloin kameroita tarvitaan 
tuntiopetuksessa. Tämäkin opetus tapahtuu arkisin ja kamerat on varattu projekteille 
viikonloppuisin. Kuvauksen lehtori oli kuitenkin jyrkästi kameroiden lainaamista 
vastaan ja hän alkoi kysellä ohjaavan opettajan puuttumisesta kokouksesta. Kerroimme 
ohjaavan opettajan olevan Timo-Pekko Nieminen, mutta emme tienneet missä hän oli. 
Milloin kuvauksen lehtori tuli lopullisesti siihen päätökseen, ettei kokousta voi pitää 
ilman ohjaavaa opettajaa, ”kyllä ohjaavakin opettaja voisi suvaita saapua paikalle”. 
Tässä vaiheessa myös tuotannon opettaja oli tullut tulokseen, että kokous on nyt nähty 
ja päättynyt. Yritimme vielä selvittää, että eikö olisi mitään mahdollisuutta edes jatkaa 
kokousta loppuun. Yritimme taistella oikeutemme puolesta käyttää aikamme loppuun, 
mutta mitään ei ollut tehtävissä.  Kuvauksen lehtorin ja tuotannon opettaja päättivät  
lopettaa kokouksen vedoten aikataulun ja ohjaavan opettajan puuttumiseen. He 
toivottivat meille parempaa onnea ensi kerralle, lisäten toivomuksen, että jos Pekkokin 
viitsisi silloin saapua paikalle. Olimme hiljaa.  
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Myöhemmin selvisi, että ohjaava opettaja oli ollut alkuperäisessä kokouspaikassa. Myös 
muutama muu kokoukseen osallistuva oli tulossa oikeaan paikkaan. Mutta nähtyään 
kuvauksen lehtorin ja tuotannon opettajan vanhassa paikassa, olivat hekin jääneet sinne. 
 
3.3 Onko projektikokouksen jälkeen elämää 
Kokouksen jälkeen täytyi nopeasti palata arkeen.  Olimme hämmentyneitä ja aloimme 
käydä läpi asioita, mitkä menivät pieleen. Tapasimme Pekon ja sovimme projektin 
selvittelyn jatkuvan kämpiltä käsin irkin välityksellä (irc on reaaliaikainen 
keskusteluohjelma, joka toimii netin välityksellä.). Irkki oli oikeastaan osa elämäämme. 
Käytimme sitä keinona pitää yhteyttä kavereihin ja apuna opiskelussa. Eli oli erittäin 
luontevaa jatkaa kokouksen läpikäyntiä ja selvittelyä siinä.  
Aina tulee tienhaaroja, missä pitää miettiä mihin suuntaan kääntyä. Kaikki tuntui niin 
sekavalle ja murskatulle. Oli tehtävä päätös jatkaako vai ei, mutta päätökseen oli 
varattava aikaa. Projekti oli kuitenkin lähtenyt unelmasta mitä haluaisimme tehdä. 
Projekti oli sovitettu oppimiseen tulevaisuutta varten. Suunnitelmat olivat edenneet liian 
pitkälle, emme halunneet luopua niistä. Tiedostimme kaiken sen, mitä projekti antaisi ja 
sitä kautta saisimme kokea. Koko projekti piti ottaa uudestaan tarkasteluun ja miettiä 
sen toteutustapaa. Onko projektia mahdollista mitenkään toteuttaa, ilman 
projektikokousta? Osasimmehan ottaa opiksemme emmekä halunneet kokea samaa 
nöyryytystä uudestaan. Tunteet oli pinnassa, aika oli pysähtynyt.  
Yö meni miettiessä kokouksen herättämiä kysymyksiä. Mutta silti oli palattava arkeen 
ja mentävä kouluun, missä yllättäen kohtasimme Pekka Lähteen. Hän oli kuullut hieman 
kokouksestamme, mutta halusi kuulla myös meidän näkemyksen siitä. Olihan hän ollut 
jo hieman mukana projektissa. Hetken juteltuamme myös Pekalle tuli selväksi, ettemme 
enää järjestäisi projektikokousta, kun on asioita, mitä emme voi selvittää, eikä meitä 
edes kuunnella. Pekka ymmärsi mistä kerroimme.  Ehkä ymmärtäväisyys kumpusi siitä, 
että olimme voittaneet sen Music Television animaatiokilpailun. Pekka sanoi, että jos 
haluamme tehdä videon, niin hän on kyllä täysillä mukana. Mikäli pystyisimme 
toteuttamaan projektin ilman koulun apua, voisimme silti saada projektista 
opintoviikkoja. Opintoviikot taas mahdollistaisivat projektin täysipäiväisen tekemisen.  
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Pikku hiljaa asiat alkoivat selvitä. Puuttui ainoastaan kamera. Päätimme hankkia omat 
kamerat. Rahaa ei tietenkään ollut, mutta minä otin opintolainan. Kari rahoittaisi 
kameransa joululomapalkalla. Kari toimi vapaa-aikoina kansalaisopiston opettajana.  Iso 
ja pelottava investointihan se oli minulle siinä vaiheessa, mutta osoittautui myöhemmin 
oikeaksi.  
Ryhdyimme etsimään sopivaa kameraa. Kari sai ylipuhuttua minut 3-kennoisten 
paremmuudesta, minkä takia juuri niihin kannattaisi panostaa ennemmin kuin pieneen 
kameraan. Ainoa asia mikä niissä minua oikeastaan hirvitti, oli niitten hinta ja sitä oli 
kaksinkertaisesti, mitä itse olin ajatellut. Karin mielestä tarvitsimme mahdollisimman 
laadukasta kuvaa. Laadukkuus toisi ammattimaisuutta ja suurta etua 
yhteistyökumppaneitten hakemisessa. Kari antoi vielä ymmärtää, että hän itsekin 
panostaisi juuri 3-kennoseen. Enää piti löytää sopiva kamera mihin rahat riittäisivät. 
Etsimme Karin kassa kameroita niin Suomesta kuin ulkomailta. Aloimme etsiä 
kameroita myös erilaisilta alan sivuilta, missä liikkuu paljon käytettyjä välineitä. 
Muutaman päivän tehokkaan etsinnän tuloksena sitten kamera löytyikin käytettynä ja 
Suomesta. Kamera olisi heti saatavilla, kunhan iskettäisiin rahat pöytään. Hinta oli 
hieman huokeampi kuin Saksasta tilattuna, mutta olihan kamera käytetty. Lopulta 
ostamani Canon xm2 -paketti tuli maksamaan 1800 € sisältäen mm. jalustan.  
Kun päätös oman kameran ostamisesta oli tehty, kahleet oli katkaistu, muuri oli 
murrettu ja näimme valoa ilman projektikokousta. Itse asiassa kaikkeen tarvittiin vain 
opettaja joka uskoi ja luotti oppilaisiin. Olimme taas täynnä intoa. Ehkä meitä siivitti 
myös koston halu, mikä toi myös näyttämisen tarvetta. 
Pekan lähtiessä mukaan projektiin alkoi lopullinen selvittely projektin suhteen. Koulun 
jäänti projektin ulkopuolelle nostaisi riskejä suuresti. Mikäli halusimme toteuttaa 
projektin niin kuin olimme suunnitelleet, joutuisimme pelkästä kokeilemisesta 
maksamaan jo tuhansia euroja. Miten saisimme riskit minimoitua ja projektin 
onnistumaan halutulla tavalla? Oli selvää, että projektista olisi saatava kaikki irti, se 
olisi meidän oma reissu, mistä me maksaisimme kovan hinnan. Jatkoimme suunnittelua. 
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3.4 Suunnitelma täsmentyy 
Kuinka sitten toimisimme, olihan tarkoitus tehdä video kahdesta erillisestä 
laskuporukasta, mitkä sitten koottaisiin yhteen videoon. Videossa olisi minun kaverini 
Nilsiästä ja Karin kaveriporukka Kajaanista - Sodankylään. Tällainen aluevaltaus 
Suomessa toisi videolle tukevan selkärangan ja toisi videolle mielenkiintoa. Olisihan 
meillä päälaskijoita tusina ja heidän kavereitaan varmasti toinen tusina päälle. Se toisi 
videolle pituutta ilman mitään vippaskonsteja, mitä käytetään paljon alan videoissa 
pituuden lisäämiseksi. Suosittuja vippaskonsteja ovat mm. erittäin kova videon hidastus 
ja saman hypyn toistaminen useassa eri kohdassa. Tällöin itse laskemisen 
monipuolisuus kärsii ja videosta tulee puuduttava. Mutta ennen videota oli tehtävä 
traileri, millä saisimme projektiin yhteistyökumppaneita ja näkyvyyttä.  Alkuperäinen 
suunnitelmahan oli harjoitella kuvaamista trailerin parissa, tutustua projektiin, mihin 
olisimme ryhtymässä testataksemme osaamistamme ja mahdollisuutta tehdä se 
päättötyöksi. Nyt traileri muuttuikin kokeilusta pakolliseksi työksi. Emme voisi enää 
kokeilla projektia ja päättää olla tekemättä sitä, mikäli se ei enää tuntuisikaan hyvälle 
ilman että omatuntomme, uskottavuutemme tai taloutemme kärsisi.  
Omien kameroiden hankkiminen ja rahan sijoitus projektiin muuttaa suhtautumista 
mihin tahansa. Homma muuttui pelkästä kokeilusta ja harjoittelusta vakavaksi projektin 
toteuttamiseksi. Alkoi tulla selväksi, että kuvaaminen olisi heti alusta alkaen 
täysipäivästä toimintaa. Projekti olisi seuraavat kaksi vuotta päätavoitteemme, mistä 
saisimme samalla päättötyömme tehtyä. Traileri toisi yhteistyökumppaneita ja sitä 
kautta ehkä myös rahallista tukea. Näiltä saisimme ehkä kaikkea tarpeellista, esim. 
lasketteluvaatteita ja varusteita. Trailerin tekeminen kuitenkin askarrutti, koska 
osaamista oli meillä todella vähän. Trailerin tekeminen olisi turhaa, mikäli taitomme 
hankkia materiaalia ei riittäisi kokonaiseen videoon. Lyhyissä videoissa ja trailereissa 
pystyisimme olemaan näyttämättä aivan kaikkea. Saisimme kyllä mielenkiinnon 
herätettyä salaamalla totuutta. Mutta itse videossa emme voisi toimia niin. Videossa 
tulisi näyttää lähes kaikki, onhan kyseessä video mikä perustuu suoritusten 
näyttämiseen. Eli kaikki riippui materiaalista mitä saisimme hankittua, lisäksi kaikkea 
kuvaamaamme voisimme käyttää lopullisessa videossa. Monet kysymykset askarruttivat 
ja toivat lisää paineita projektin onnistumiselle, mutta päätimme jatkaa.  
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Kuvausten aloittaminen edellytti muuttamista lähelle kuvattavia. Päätin muuttaa 
Tampereelta Nilsiään, takaisin kotiini. Se vaati opintojen uudelleen järjestelyjä, mutta 
helpotti monia asioita. Kotona saattoi asua ilmaiseksi ja sai auton käyttöön. Matkaa 
kuvauspaikalle oli reilut 10 km. Kari puolestaan kuvaisi aluksi viikonloppuisin ja 
muuttaisi myöhemmin Rovaniemelle. Karilla oli opettamistyö viikonloppuisin 
päivätyönä, mutta illat hän pystyisi kuvaamaan. Tähän toisi kyllä omat haasteet ja 
ongelmat niin laskijoitten aikataulu kuin Suomen talven pimeys. Suurempiin kuvauksiin 
Karilla ei ollut mahdollisuutta ennen muuttoa Rovaniemelle. Kyllähän minua hieman 
silloin arvelutti, onnistuuko, olinhan usean vuoden harrastanut lajia. Muttei Karilla 
mielestään ollut mitään ongelmaa, mikä estäisi kuvaamisen tai muuten projektin 
läpiviemisen. 
Projektissa oli tarkoitus käyttää kaikkia osa-alueita videoeditoinnista kaiken maailman 
efekteihin ja animaatioihin, niin 2d kuin 3d:kin olisi erittäin näyttävästi esillä. Joten oli 
helppoa mennä puhumaan asiasta niiden opettajien kanssa, ketkä pitäisivät näiden 
alojen kursseja. Eli nopein tie oli kysyä asiasta taas Timo-Pekko Niemiseltä, olihan hän 
ollut jo hieman mukana kuvioissa. Sain sovittua Pekon kanssa koko kevään kursseista, 
että tekisin ne kuvaamisen ohella tai viimeistään kesällä. Palauttaisin viimeistään 
syksyllä tullessani takaisin koulun penkille syyslukukaudeksi. Nyt olivat opinnotkin 
järjestyksessä ja saatoin pakata muuttokuorman ja kameran päällimmäiseksi.  
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4 Kamera käy 
Joululoman koittaessa ajoin muuttokuorman kotipaikkakunnalle Nilsiään. Tämä 
mahdollisti parhaat puitteet kuvaamiselle ja kavereitten kanssa oleskeluun. Eihän 
maailmassa ole mitään asioita missä ei piilisi jotain huonoa. Mutta nyt asiat kumminkin 
olisi projektin kannalta parasta tehdä kotoa käsin. 
Päästyäni Nilsiään pystyin aloittamaan kuvausjärjestelyt. Joulukuu ei ollut kuitenkaan 
tärkein kuukausi kuvaamisen kannalta. Kausihan oli vasta alkanut ja laskijoillakin oli 
vielä hieman alkukankeuksia. Myöskään lumitilanne ei kuvausten kannalta ollut mikään 
paras. Mutta jotta joulu ei ihan hukkaan menisi, olisi harjoiteltava kuvaamista 
mahdollisimman paljon. Kameraan oli saatava tuntumaa ja selvitettävä kuinka jonkun 
jutun saisi parhaiten kuvattu. Mietin tekotapaa millä sitten saisimme kaiken näyttämään 
piirun verran paremmalle. Todellisuudessa tämä tarkoitti sitä, että seurasin kavereita 
herkeämättä. Projektissa tulisi varmasti tilanteita, milloin pitäisi osata nopeasti löytää 
paras mahdollinen kuvauspaikka.  
Aluksi tuntui vaikealta saada laskija pysymään kuvassa ilman, että syntyi liiemmin 
kameran heilumista. Eikä aina kameran laitto jalustallekaan tuonut parannusta kuvaan, 
olihan mukana taas yksi lisäasia mitä pitäisi säätää samalla. Jalusta toisi kyllä lisää 
vakautta mutta seuraaminen voisi olla välillä hyvinkin vaikeaa. Milloin jalustan säädöt 
olisivat liian löysällä vastaten liian herkästi liikkeisiin tai liian kireällä, milloin taas 
kameraa ei saa käännettyä laskijan mukana. Joskus taas jalustan jalkoihin voi välillä 
kompastua, milloin kuvaus voi karata pahemman kerran. Joissakin tilanteissa taas 
jalustaa ei voinut suorituksen nopeuden takia käyttää.  
Pikku hiljaa alkoi kuvaaminen onnistua, tosin se vaati hieman kompromissien tekoa. 
Minun kuvausporukassani oli laskijoiden lisäksi kaksi apukuvaajaa. He olivat 
kokeneempia kuin minä itse. He olivat aikaisemminkin tehneet laskuvideoita. Heidän 
kanssaan tuli aika paljon kuvauksen yhteydessä juteltua kaikesta projektiin liittyvästä ja 
paljon muustakin. Toimimme laskijoita odottaessamme aivoriihen tapaan miettien 
kuvauspaikkaa, kuvakulmaa tai ajankohtaa erilaisten juttujen kuvaamiseen. 
Joulukuun vaihtuessa tammikuuksi sekä pakkasten ja hankien kasvaessa, alkoi olla 
aihetta pitää ensimmäinen virallinen kokous laskijoiden kanssa. Kommunikointi 
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kuvauspaikoilla vaatisi organisointia eivätkä välttämättä asiat edes välittyisi laskijoihin 
heidän ollessa keskittyneinä pelkästään itse laskemiseen. Eikä laskijoilla välttämättä 
olisi aikaa jäädä seisoskelemaan kesken kaiken. Laji mitä kuvataan, on elämäntapa ja 
sen tuoma nautinto on laskijoille tärkeää. Siinä ei voi ketään mennä pakottamaan tai 
käskemään mitä tehdä vaan kaikki tapahtuu laskijoiden omasta halusta ja mielialasta. 
Kyseessä olimyös laskijoitten turvallisuus. Mikäli lasku ei tunnu hyvälle, voi se johtaa 
loukkaantumisiin. Näillä eväillä ja tiedoilla olisi parasta pitää kokous rinteitten 
ulkopuolella.  
Tämä ensimmäinen kokous laskijoiden kanssa pyrki selventämään projektin kulkua. Eli 
mikä on tilanne ja mitä olisi tarkoitus tehdä ja millaisella suunnitelmalla. Keitä on 
projektissa mukana ja miksi? Selvitin Karin porukan ja miten he liittyvät projektiin, 
olihan Karin osuus puolet projektissa. Lisäksi kokouksen tavoite oli selvittää laskijoiden 
omat ideat ja mielenkiinto projektia kohtaan. Eniten laskijoita arvelutti oma osaaminen 
ja mitä se on sitten yhdistettynä kuvauspaikkaan, missä kuvaukset tapahtuisivat. 
Aikaisemmat kokemukset laskijoille tulivat kavereitten keskenään tekemistä videosta, 
missä melkein jokainen oli toiminut laskemisen ohella kuvaajana. Eikä laskijoilla ollut 
mitenkään mieltä ylentävät kokemukset. Videossa olevat laskupätkät eivät olleet 
mitenkään monipuoliset. Pätkät koostuivat lähinnä saman tempun toistamisista. Erään 
laskijan pätkässä oli sama temppu kymmenen kertaa eikä sellainen anna monipuolista 
kuvaa itse laskijasta. Tästä samasta videosta mistä myös meidän koko idea oli myös 
lähtöisin Laskijoilla olisi tavoite saada itsestään mahdollisimman monipuolinen 
osaaminen näkyville.  
Kokous oli erittäin vapaamuotoinen rennossa ilmapiirissä. Kaikki mitä kerroin 
projektista ja mitä olin jo suunnitellut henkilöille, tuntui erittäin toimivilta. Lisäksi 
yhteistyö toisen laskuporukan kanssa toi projektiin rutkasti uskottavuutta ja piristystä. 
Tosin kokoushan oli ensimmäinen ja sen paino oli trailerin tekemisestä. Loppuillasta 
keskityin pelkästään keskustelemaan yksitellen jokaisen laskijan kanssa siitä, mitä he 
ovat valmiita tekemään ja mihin kukin pystyisi. Myös laskijat olivat trailerin kannalla 
näin aluksi. Sen tekeminen olisi helpompaa ja se toisi kaikille kaivattua kokemusta. 
Kokous oli onnistunut ja se toi meille kaikille lisää puhtia ja voimaa tuleviin haasteisiin. 
Tuntui hyvälle tietää, ettei työ mitä olimme Karin kanssa tehneet ollut turhaa. 
Kokouksen jälkeen oli aika Karin kanssa selvitellä, missä vaiheessa olimme projektin 
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suhteen. Kun koulu ei ollut mukana projektissa, se lisäsi erityisesti tarkkaavuutta 
projektin kulun suhteen. Tästä johtuen juttelimme päivittäin internetin välityksellä 
käyttäen irkkiä. Irkki mahdollistaisi myös tiedostojen siirron, minkä avulla pystyimme 
katsomaan ja analysoimaan videoita toisiltamme. Tällainen jatkuva tuotekehittely oli 
erittäin tärkeää projektin läpiviennin kannalta. Puhuessamme etenemisestä ja tavoitteen 
saavuttamisesta ilmaantui myös uusia ongelmia. Suunnitelmien mukaan Karin piti ostaa 
kamera heti joulun jälkeen mutta Kari oli muuttanut mieltään. Oli ollut aikaa miettiä 
asioita. Lisäksi hän huomasi, ettei aikaa juuri riittänyt opetushommien jälkeen itse 
kuvaamiseen. Millään muulla ei ollut minulle väliä, kunhan Kari saa omat kuvauksensa 
hoidettua. Kavereiden kameroiden lisäksi hän pystyisi lainaamaan kuvauksiin mm. 
Kajaanin kansalaisopiston kameraa. Ja aikahan oli vain järjestelyistä kiinni ja homma 
hoidossa Karin mielestä. Itse en nähnyt tässä mitään ongelmaa vaan olin itse täysin 
projektin parissa. Luotin, että hän tekee sen, minkä pystyy projektin suhteen.  
4.1 Kaiken pitää tapahtua vapaaehtoisesti! 
Joskus projektit käynnistyvät hyvin pienistä asioista, kauniista ajatuksesta tai tunteesta. 
Asia alkaa kehittyä ja kasvaa tehtäväksi, mikä on pakko toteuttaa. Toteutus vaatii 
uhrauksia ja lukemattomia työtunteja. Niin oli myös meidän projektissa. Asetelmat 
projektin tekoon olivat erittäin minimaalliset vaikka itse lopputulos olikin erittäin 
vaativa. Lisäksi meiltä puuttui kokonaan uskottavuus ja näyttö, millä pystyisimme 
vakuuttamaan esim. kaverit, että osaamme kuvata. Heidän käsityksensä videonteosta ja 
omasta osaamisestaan ei ollut aivan selkeä. Tästä johtuen olisi ollut hyvä, jos meillä 
olisi ollut jotain, millä näyttää heille mistä on kyse. Mutta kun ei ollut, oli mentävä 
nöyrästi eteenpäin heidän säännöillään. Ei heillä tietenkään mitään kuvaamista vastaan 
ollut, kunhan se pysyi vain sovitussa muodossa eli ”mukavana”. 
Kaiken pitää siis tapahtua vapaaehtoisesti eikä väkisin vääntämällä, koska silloin se 
menee helposti epämukavaksi. Vaikka olimme suunnitelleet, että menemme seuraavalla 
kerralla katsomaan laskupaikkoja, niin se saattoi kaatua siihen, että laskijoiden teki 
enemmän mieli laskea rinteessä. Minulla ei ollut valtaa päättää, missä milloinkin 
laskettaisiin. Minun oli suoritettava kuvaukset siellä, missä laskijat milloinkin halusivat 
laskea. Kun kyse on kaveriporukasta, ei kukaan pysty yks kaks nousemaan ylitse 
muiden ja ryhtyä pomoksi. Ulkopuolinen henkilö, joka tulee asiakseen kuvaamaan, olisi 
ehkä ollut toimivampi. Hän olisi ollut erilainen auktoriteetti laskijoihin ja heillä taas 
 18
  19 
erilainen suhtautuminen kuvauksiin. Toisaalta kun oli kaveri, niin sitä kautta pääsi 
paljon lähemmäksi kohdetta. Mutta kaverina toista ei voi käskeä, vaan asiat tapahtuu,  
jos tilanne on sille suotuisa. Kaverina myös laskijoiden oli helpompaa puuttua 
projektiin, esittää toiveitaan tai kyseenalaistaa asioita. Minun täytyi vain olla paikalla 
päivästä toiseen ja kuvata sitä mitä oli tarjolla. Oli odotettava, että jotain tarttuisi 
nauhalle, mitä pystyisi sitten videossa käyttämään.  
Vaikutti hieman, että laskijoitten näkemys minun läsnäolostani oli itsestäänselvyys. 
Kuvauksissa tämä kävi ilmi alituisena ”treenaamisena”, siis laskeminen oli ponnetonta 
ja tasaisen samanlaista ”helminauhaa”. Laskusta puuttui yrittäminen ja panostaminen, ja 
mikä tärkein, näyttämisenhalu, halu näyttää ja kilpailla itsensä kanssa ja tuoda esille se 
paras osaaminen. Mutta se näyttäminen siirtyi aina johonkin toiseen ajankohtaan, 
milloin ”ehkä” voisi onnistua. Toisinaan syytettiin paikkojen kuntoa, mutta sille ei oltu 
valmiita tekemään mitään, tai edes lähtemään muualle laskemaan. Eli kaiken pystyi 
siirtämään myöhempään, mitään ei tarvinnut tehdä heti. Pystyisihän sen aina 
kuvaamaan joskus muulloin, kun on parempi hetki. Tällainen laskijoiden rytmissä 
meneminen oli erittäin raskasta, mutta siihen oli totuttava.  
Oltiin tilanteessa, missä ei ole mitään tietoa mitä milloinkin tapahtuu. Ja tällainen 
tilanne sitten pakottaa olemaan aina paikalla kun vain on mahdollisuus. Mikäli en ollut 
paikalla, sen myös sain kuulla, kuinka hyvin oli juuri silloin kaikki. Mikset ollut silloin 
kuvaamassa, miksi nyt pitää väkisin vääntää, kun ei ole hyvä. En tiedä mistä se sitten 
johtui, oliko vähemmän laskijoilla paineita kun ei kamera pyörinyt? Vai oliko se 
pelkkää laskijoitten omaa purkautumista kuvausten tuoman paineen takia? Tietenkin oli 
myös niitä päiviä, jolloin oli joku iso hyppyri kunnossa tai muuten laskuvire päällä.  
Suurin vaikuttaja kuvauksiin oli sää ja sen tuomat puitteet. Sitten oli laskijoitten 
panostus projektia kohtaan. Ainoa mahdollisuus vaikuttaa asioitten kulkuun, oli yrittää 
löytää paikka, missä pystyisi kuvaamaan parhaiten.  
Eli oli löydettävä luonnosta valmis kuvauspaikka, missä pienillä valmisteluilla saisi 
kuvaukset pidettyä. Osittain asiaa helpotti se, että kuvaukset tapahtuivat kotiseudullani 
ja tunsin ympäristön, mutta ajan saatossa luonto oli aika tavalla muuttunut. Oli tullut 
uusia hakkuuaukkoja, vanhat olivat kasvaneet täyteen risukkoa, soramontuista oli 
kaivettu lisää hiekkaa. Paikkoja oli siis olemassa, mutta ne vaativat tarkistamisen.  
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Vasta sitten kun uusi paikka oli ensin minun mielestä sopiva kuvauksiin, otin asian 
esille laskijoiden keskuudessa ja tiedustelin mahdollisuutta käydä paikan päällä. 
Toisinaan laskupäivän jälkeen kävimme paikat katsomassa, jos paikka oli reitin varrella. 
Jos se oli syrjemmässä tai kauempana, sovimme paikan tarkistuksesta jonkun 
projektissa mukana olevan kanssa. Paikan hyväksyttäminen jollakin projektiin 
kuuluvalla oli erittäin tärkeää ennen kuin menisimme sinne koko kaluston voimalla ja 
toteaisimme, ettei paikka sovellu ollenkaan kuvauksille. Yksin en välttämättä pystynyt 
näkemään kaikkia laskuun vaikuttavia asioita uusissa paikoissa.  Minä näin paikat usein 
vain kuvauksellisesti kiinnostavina ja hienoina elementteinä, kun taas vastaavasti 
laskijat pystyivät ensisilmäyksellä sanomaan, mitä missäkin pystyy tekemään. Vauhdin 
saaminen oli suurin kynnyskysymys. 
Talven edetessä omaa tahtiaan, huomasin kuinka merkittävään rooliin projektin 
apukuvaajat nousivat. Heiltä sain korvaamatonta apua kuvauspaikkojen tarkistamiseen 
silloin kun laskijat eivät päässeet. Reitti paikkoihin kulki usein upottavan hangen läpi ja 
yli puolet matkasta on ylämäkeä. Lunta riitti polvesta vyötäröön. Ilman näitä 
apukuvaajia moni kohde olisi jäänyt kuvaamatta, lisäksi heidän panostuksensa 
kuvauspuolella oli valtava. Lisäksi apukuvaajat olivat tukemassa minun kertomustani 
laskijoille paikasta ja sen puitteista. Enää ei laskijoitten tarvinnut väsyttää itseään 
paikkojen rakentelun ja valmisteluiden takia. Riitti, että laskijat saapuivat viikonlopuksi 
paikkakunnalle kuvattaviksi ja pystyimme suoraan aloittamaan kuvaamiset. 
Esivalmistelut mahdollistivat myös saman päivän aikana useammassa kohteessa 
kuvaamisen.  
Eikä kuvauspaikkoja kuitenkaan liikaa ollut. Ja niissäkin mitä oli, laskeminen rajoittui 
yleensä muutamiin laskuihin per laskija. Suoritusten määrää rajoitti ensinnäkin 
siirtymisen raskaus lumessa, jota yleensä oli paljon. Toiseksi nämä paikat tulivat hyvin 
nopeasti laskettua puhki. Tai, mikäli kyse oli hyppimisestä, niin joka laskeutumisella 
lumi siirtyi pois alastulosta ja pian alkoivat lumen alta pilkistää kivet, kannot, paljasmaa 
tai puunrungot, jotka tekevät alastulon epämukavaksi. Tietenkin piti muistaa myös 
turvallisuus. Tähän myös esivalmistelut ja paikkojen tarkistukset perustuivat. Lisäksi 
tällaisissa paikoissa vaatteet kastuivat hyvin nopeasti. Laskeutuessa hyvin harvoin 
pysyttiin pystyssä, milloin liikettä seuraa sarja akrobaattisia liikkeitä. Näissä liikkeissä 
sitten lumi pyrkii tunkeutua vaatekerrosten alle, missä se taas sulaa ja aiheuttaa 
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epämieluisan olon. Kun tämän tiesin, olin joka laskusta tai suorituksesta erittäin 
kiitollinen. Minulle riitti se, että saimme edes jotakin tallennettua. Lisäksi näillä 
reissuilla oli mukana aina yksi apukuvaaja ja heidän ansiostaan materiaalia tuli 
vähintään saman verran, kuin mitä itse sain kuvatuksi. 
4.2 Lumi sulaa ja kaikki on ihan kesken  
Kevään tuodessa valon tähän synkkään ja kylmään maahan, muuttuvat asiat aivan 
toiseksi. Enää ei palella, vaan aurinko tuo lämmön ja käännättää asiat aivan uuteen 
valoon. Auringon tuoma lämpö muuttaa aikaisemmin niin kylmän lajin pelkäksi ilon 
pidoksi. Aikaisemmin homma oli kuin jäätelötehtaalla, missä pitää tehdä jotain, että 
pysyy lämpimänä. Nyt taas liiallisesta rehkimisestä tuli kuuma ja homma muuttui 
rennommaksi. Pelkkä ulkona oleminen ja kavereitten kanssa jutteleminen oli jo liian 
kivaa. Puhumattakaan laskemisesta, kuinka kivaa pehmeässä nuoskalumessa on vain 
kurvailla. Turha jännittäminen jäisillä ja kovilla rinteillä jäi nyt pois. Uusi pehmeä 
alusta muuttaa täysin lajin luonnetta. Se on sitä, mitä laji voi parhaimmilla olla. 
Hauskanpitoa kavereitten kanssa ja sitä, että tuntee elävänsä. Kausi oli lopuillaan ja siitä 
oli otettava kaikki irti. Enää laskijoidenkaan ei tarvinnut matkustella maailmalla 
kisoissa. Olo oli paineeton ja elämisen helppous oli aistittavissa laskijoiden virneestä. 
Jos sanoin voisi kuvata tunnelmaa miltä se tuntuu, se voisi olla samaa, kun laittaa 
vinyylisoittimeen Led Zeppelin - Stairway To Heaven:in soimaan sulkien silmät ja 
antautuen täysin rahisevalle ja loppuun soitetulle vinyylille. Siinä on aistittavissa samaa 
haikeutta mitä kauden päättyminen tuo. Nousuja ja irtiottoja, mitä pystyy vielä 
tekemään kun se on mahdollista. Kuvausten järkevyys, temppujen puhtaus tai teknisyys 
unohtui.  
Tällöin kuvaaminenkin oli erittäin helppoa, rennon ilmapiirin vallitessa laskijat olivat 
luovimmillaan. Kamera sai vaan pyöriä ja taltioida elämäämme parhaimmillaan. Hetki 
oli oikea ja tätä varten koko alkutalvi oli harjoiteltu kuvaamista. Enää ei laskijoiltakaan 
yrittämistä puuttunut ja temput menivät välillä aivan ”överiksi”. Auringon pehmentämät 
rinteet sallivat yliyrittämisen ja pelko satuttaa itsensä oli olematon. Juuri, kun kaikki oli 
parhaillaan ilmat toistaan kauniimpia, koulun lukukausi on läheni loppuaan, jouduin 
opintojen takia pitämään kuvauksissa kolmen viikon tauon. Tämä muutti 
kuvaussuunnitelmia, mutta ei sille mitään voinut. Sitten palasin kuvauksiin vaikka lunta 
oli enää vähän jäljellä.  
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Elämä ja sen kuvaaminen tässä lajissa on hyvin riippuvainen suorituspaikoista ja lumen 
määrästä. Eivät paikat olleet enää samassa kunnossa kun ennen taukoa. Kolme viikkoa 
on pitkä aika ja siinä ehti tapahtua hyvinkin paljon. Toisaalta olihan minulla ne 
apukuvaajat, mutta he olivatkin kuvanneet videon sijasta pelkkiä still-kuvia. Kun 
hommaa ei ollut kukaan vahtimassa, niin ”heti alkoivat rivistöt rakoilla”. Toisaalta 
kysymys oli vain trailerista, mikä helpotti suuresti työnkuvaa. Eihän kysymys ole kuin 
muutamasta minuutista ja trailereita pystyi tekemään useita vaikka samoista 
materiaaleista.  
Meininki laskijoilla oli kuitenkin sama kuin ennen taukoa, olosuhteet olivat vain hieman 
pienentyneet. Toisaalta paikat kuvaamisen suhteen muuttuivat mielenkiintoisemmiksi 
lumen sulaessa ja tuoden paljasta maata esille. Siinä tulee syvyyttä ja kontrastia 
kummasti lisää, arkinen ja tylsä kohde muuttuu kiinnostavaksi. Myös itse laskeminen 
muuttui hauskemmaksi ja mielenkiintoisemmaksi tällaisessa ympäristössä. Laskeminen 
ja sen taltiointi näytti koomiselle ja toi sitä tunnetta ja riemua esille. Sitten kuvaan tuli 
jokakeväinen harrastus, rattikelkkailu, kivaksi piristykseksi, niin kuvauksille kuin 
laskijoille itselleen. Stiigailu lautailun ohella kevensi rasitusta jaloissa, kun ei enää 
jaksanut seisaalta laskea. Eikä tämä ollut pois itse videolta, vaan se toi siihen oman 
pikkuisen lisänsä. Onhan aina kiva katsella koomista stiigailua. Eikä kesäkuun alkua 
voinut siirtää, vaan sieltä se väkisin oli tulossa.  
Lumen käydessä vähiin alkoivat myös paineet itse videon osalta nousta. Aloin tiedostaa 
mitä olin saanut kuvattua ja mitkä jäivät kuvaamatta. Lisäksi muut jutut, mitä olimme 
toki alustavasti jo suunnitelleet, alkoivat olla hyvinkin ajankohtaista. Tässä vaiheessa 
tärkeintä oli saada trailereitten suunnittelu käyntiin. Kuinka ne toteuttaisimme ja mitä 
niihin vielä tarvitaan.  Näin ollen oli syytä tarkistaa muutamia asioita projektin suhteen. 
Heti projektin alkaessa meillä oli jo tietynlainen tukijoukko taustalla. Oli muutama 
musiikintekijä sekä tapahtumien järjestäjiä. Meidän päätavoitteeksemme muodostui 
saada traileri tai trailerit ensiesitykseen Pipe Festivaaleille. Tämä mahdollisuus aukesi 
Karin ystävän kautta, emmekä me tietenkään voineet olla käyttämättä sitä hyväksemme. 
Tapahtumahan on Suomen suurin Hip-hop-festivaali. Myös festivaalien nimi ”Pipe 
Fest” liittyy lautailuun. Festivaalien alkuaikoina mukana oli myös lumilautailu, koska 
tapahtumapaikkana olivat Vuokatinrinteet, missä sijaitsee myös Suomen ainoa 
sisätiloissa oleva lumikouru eli halfpipe. Tästä johtuen festivaaleilla on hyvinkin vahvat 
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juuret lumilautailuun. Tällöin myös kohdeyleisö olisi hyvin edustettuna, puhumattakaan 
siitä, mitkä puitteet tällainen tapahtuma toisi.  
Tapahtuma järjestetään Vuokatissa elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Aikaa oli 
muutama kuukausi. Osa materiaalista oli vielä kuvaamatta eivätkä Karinkaan kuvaukset 
olleet onnistuneet kuvitellulla tavalla ajan puutteen vuoksi. Kari yritti välillä saada 
minut kuvaamaan myös hänen porukkaansa, mutta ei se onnistunut, olihan minulla 
kädet täynnä töitä omista kuvauksista ja välimatkaa monta sataa kilometriä. Emme 
silloin pitäneet niin tärkeänä osana hänen kuvauksiaan. Karin panostus pohjautui 
käytännön asioihin. Tärkeintä oli päästä aloittamaan trailerin kasaus. Henkilökuvaukset 
ja esittelyt olin suunnitellut kuvattavaksi kesän aikana. Kesällä pystyisi rauhassa 
palautumaan itse asiaan ja miettimään sen syvintä olemusta. Samalla saisin kuvattua 
suomalaista kesää. 
Heinäkuussa alkoi jo olla kiire saada loputkin henkilökuvat kuvattua. Oletus kuvauksiin 
oli, että ne pystyisi hoitamaan vaikka sateella, ettei suuremmin ollut enää paineita 
niitten suhteen. Periaatteessa kaikki kelpaisi, kunhan vain kuvaukset olisivat jotain 
muuta kuin rinteestä. Lisäksi kaikki kuvattavat olivat melko helposti kuvattavissa, 
olivathan he minun varhaisnuoruuteni ystäviä. Mutta eihän se ihan ongelmitta mennyt 
silti, milloin oli mitäkin menoa ja kuvaukset taas siirtyivät. Toisaalta ei minullakaan 
vielä ollut kiirettä, muutakin hommaa riitti yllin kyllin selaillessa nauhoja järjestykseen.  
Karin kanssa olimme sopineet, että hän saapuu heinäkuun alussa viikoksi kylään, 
milloin sitten trailerit kasataan. Silloin kaikkien kuvausten pitäisi olla kasausta vaille 
valmiina. Osan henkilökuvauksista sain kuvattua erinäisistä illanistujaisista ja bileistä, 
mitä sattui olemaan. Mutta nälkä kasvoi syödessä ja koko ajan tuli uusia kuvausjuttuja, 
mitä voisi vielä kokeilla. Eihän siitä ollut mitään haittaa, vaan kaikki oli positiivista, 
mitä vain sain nauhalle tarttumaan. Periaatteessa kuljin kokoajan kameran kanssa, missä 
sitten meninkin. Suurin ongelma oli ylipursuava mieli, joka keksi lisää kuvattavaa. 
Varmaan paljon vaikutti lähestyvä aikaraja, mikä aiheutti viimetilanteen stressin. 
4.3 Trailerin kasaaminen alkaa 
Kun Karin piti tulla viikoksi tekemään traileria, hän ei päässytkään perhesyiden takia. 
Siirsimme kasausta heinäkuun loppuun muutamalla viikolla, milloin Kari sitten pääsisi 
pariksi päiväksi pistäytymään. Kari kertoi välttämättä haluavansa tehdä oman osuutensa 
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traileriin. Hän oli jo hieman kasaillut traileria, mikä olisi helposti mahdollista 
viimeistellä valmiiksi. Karin työnkuvaan kuului musiikkien hommaaminen, mutta 
suunniteltua musiikkia ei sitten lopulta saatukaan. Ei siitä suurta ongelmaa 
kuitenkaankaan syntynyt, koska saimme koulukavereiden ja ystävien kautta uutta 
musiikkia. Ja se musiikki mitä saimme käyttöömme, oli aivan toista luokkaa kuin mitä 
osasimme odottaa tai kuvitella käyttävämme. Materiaali oli laadukasta ja kuulosti 
hittimusiikille. Kyseiset tuotokset sain käsiini kaverini Mikko Rissasen kautta, joka 
soitti samassa yhtyeessä Mikko Pykärin kanssa. Heillä oli yhteinen projekti nimeltä 
Regina ja heidän musiikkinsa oli jotain aivan uskomatonta. Niin tuoretta ja niin iskevää, 
että ihmettelimme sitä Karin kanssa. Mikäli näistä biiseistä ei tule hittejä, niin ei tule 
mistään. Myös laskijat olivat aivan sanattomia. 
Koska Karin saapumiseen oli vielä aikaa, niin käytin odotteluajan uuden harrastuksen 
parissa. Olin alkanut harrastaa videonteon sivussa niin sanottuja ”pitkiä kuvauksia”. Eli 
jätin digitaalikameran taltioimaan vuorokauden ajaksi jotain maisemaa. Tämmöisen 
harrastaminen ei hirveästi aikaa vaatinut, kun muuten olin sidottuna koneeseen. Riitti, 
että vein kameran ulos ja laitoin ohjelman päälle. Siinä se sitten päivän itsestään 
raksutteli kuvia minuutin välein synnyttäen nopeutetun videon vuorokauden liikkeistä 
sekä pilvien ja auringon liikkeistä. Tätä sitten pystyisi käyttämään videossa 
täytemateriaalina, olivathan kohteet samoja paikkoja, missä olimme talvella kuvanneet. 
Myös näistä kuvauksista tuli merkittävä rooli itse videossa, kun pelkästään niiden 
kauneudella pystyi jättämään trendinkaltaiset täyteanimaatiot pois. Ei tarvinnut enää 
tehdä mitään keinotekoista, mikä ei kestä aikaa, kun pystyi ne korvaamaan kuvilla mitä 
jaksaa katsoa yhä uudestaan. Se viehätys, mikä piilee auringon tai tähtien liikkeessä on 
mystistä. Tietenkin tällaisten kuvausten harvinaisuus lisäsi kiinnostusta käyttää niitä 
trailereissa. 
Nämä pitkät kuvaukset suoritin arkisin kun en muualle päässyt kuvaamaan. Viikonloput 
olivat taas alituista juoksemista laskijoiden perässä, jos vielä jotain saisi kuvattua. 
Periaatteessa mitään ihmeellistä ei enää tarvittu, videota olisi varmasti jo riittävästi. 
Kaikki mitä vielä pystyisi kuvaamaan, olisi videon kannalta positiivista ja varmentaisi 
entisestään sen onnistumisen Eihän sitä koskaan tiedä, mitä videolle tarttuu. Kaikki 
tämä aika ennen Karin tuloa oli siis käytettävä hyväksi, olihan hänelle mahdollistettava 
hyvät puitteet trailerin tekoon.  
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Kyllähän se päivä sitten viimein koitti, että Kari tuli vierailulle. Nopean esittelyn 
jälkeen olimme työn touhussa ja rankka viikonloppu olisi tiedossa. Tietenkin projektia 
auttoi se, että Karilla oli melkein valmiiksi tehty traileri, mitä sitten jatkoimme yhdessä 
eteenpäin. Apuni siinä oli lähinnä sponsoreitten logojen ja muiden grafiikoiden 
tekemisessä. Aluksi ei ollut edes mitään sponsoreita tarkoitus laittaa, kun ei niitä vielä 
oikeastaan ollut. Laskijoiden uteliaisuus Karia kohtaan kiinnosti. Kun he saapuivat 
katsomaan miten me teemme työtä, laskijat samalla vakuuttuivat suunnattomasti siitä, 
mitä oli tulossa. Samalla muutamat sponsorilaskijat ehdottivat, että jos videoon 
lisättäisiin heidän sponsorinsa. Vitsinähän me se otettiin, mutta laskijat soittivatkin 
sponsoreilleen. Homma olikin jo liian varmaa heidän alkaessa tukea meidän 
projektiamme. Sitten täytyi logoja ruveta metsästämään. Osa täytyi tehdä itse, koska 
viikonloppuina niitä ei miltään toimistolta saanut. Siinä sitten meni ilta logoja ja 
traileria tehdessä. Piti katsoa, ettei aivan samoja pätkiä tulisi käytetyksi. Täytyihän 
trailereiden olla vakuuttavia ja monipuolisia. Itse kasailin omaani After Effectissä Karin 
tehdessä omaansa. Tietenkin myös minä tarvitsin neuvoja Karilta videon kasausta 
varten, olihan Kari hieman eri tasoa videotyöskentelyssä kuin minä. Minun ollessa 
kuvaamassa Kari oli istunut koulun penkillä ahkerasti opiskellen editointia ja 3d-juttuja. 
Aluksi minulla oli trailerin suhteen tarkoitus upottaa 3d mukaan. Ja juuri näihin asioihin 
tarvitsin Karilta erittäin paljon apua. Lisäksi tarvitsin apua videon saamiseksi ulos, siis 
millaisessa muodossa se kannattaa ajaa ja muita käytännön vinkkejä. Enhän 
aikaisemmin ollut yhtään videota varsinaisesti tehnyt. Tästä hieman kumpusikin 
epävarmuus, kuinka saisin kaikki onnistumaan? Mutta Karin ollessa neuvomassa sain 
vinkit ja opastusta tulevaan. 
Oikeastaan koko lyhyen vierailun tärkein osa oli juuri saada Karille loputkin videot, 
mistä hän saisi trailerinsa kasattua valmiiksi. Tavoitteet täyttyivät hyvinkin nopeasti 
Karin vierailun osalta, ehkä ne myös ylittyivät. Olihan se melkein Karin ansiota, että 
ensimmäiset varsinaiset yhteistyösopimukset tulivat tehdyiksi. Vielä siinä viimeiset 
sanat ja neuvot ehdimme toisillemme antaa kannustuksen ohella. Teimme myös 
muistilistan, mitä tulisi hoitaa ennen festivaaleja kuntoon. Karin tehtäväksi jäi pitää 
yhteyttä henkilöön, joka asiasta festivaaleilla tietää. Karin lähtiessä mieli oli erittäin 
hyvä ja tuntui, että kaikki onnistuu. Festivaaleihin ei olisi kuin muutama viikko ja sen 
täytyisi riittää. Miksei riittäisi, kaikki oli hyvällä mallilla ja asiat hoidossa. Lisäksi oli 
paljon uusia juttuja mitä voisi kokeilla ja mitä Karilta opin.  
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Omakin traileri oli osittain rungon päälle kasattuna ja tarvitsisi ainoastaan viimeistelyä. 
Mutta viimeistely nielee aina runsaasti aikaa, kuten nytkin, halusinhan trailerista ainakin 
yhtä hyvän kuin Karilla, ellei jopa pikkuisen paremman. Pian kuitenkin huomasin, ettei 
aika tulisi riittämään 3d- juttuihin. Ne oli jätettävä kokonaan pois. Olihan tässä 
muutenkin hommaa kasata traileri valmiiksi. Pelkästään jonkun lyhyen 3d-animaation 
tekoon menisi useampi päivä, eikä aika mitenkään tulisi riittämään ja joutuisin taas 
soittelemaan kaverit apuun. Se olisi helpompi ja nopeampi keino, kuin vääntää väkisin 
joistain materiaaleista täytettä. Saimme kuitenkin sovittua, että kuvaisimme viimeisenä 
viikonloppuna ennen festivaaleja ne puuttuvat osat. 
Viimein viikonloppu koitti ja saimme kuvattua kiitettävän määrän uutta materiaalia. 
Myös maanantai kului kuvatessa ja torstaina pitäisi sitten olla jo festivaaleilla. Viimeiset 
yöt ennen festivaaleja jäivät lyhyiksi, mutta jaksoin tietäen, että sen jälkeen voisi 
nukkua vaikka viikon. Ainoaksi ongelmaksi syntyivät useiden tuntien mittaiset 
rendaukset. Rendaukset ovat sitä, kun kone laskee käsiteltyä videota kuva kerrallaan 
yhtenäiseksi videoksi. Trailerin kesto oli noin viisi minuuttia ja sen osiot oli jaoteltu 
suunnitteen minuutin pätkiin. Samalla tosin tein grafiikkaa ja muuta niihin pätkiin, jotka 
olivat seuraavaksi vuorossa. Tietenkin tämä hidasti muutenkin aikaa vievää rendausta, 
koneen joutuessa tekemään muuta kuin ajaa videota. Minuutin rendausaika vaihteli siinä 
4-8 tunnin välillä, mistä myös voi hyvin päätellä, kuinka kortille aika sitten meni. 
Kaikki rendauksethan eivät onnistu, toki yritin saada koneen aina yöksi rendaamaan, 
mutta silti oli herättävä katsomaan tietyin väliajoin, mikäli kone olisi sattunut 
kaatumaan.  
Kari oli saanut viimeiset tiedot koskien trailereiden esitystä ja kertoi ne minulle. 
Ensimmäisenä tuli poistaa kaikki sponsorit videolta, johtuen siitä, että festivaaleilla oli 
myös muita mainostajia, jotka olivat tukeneet festivaaleja ja maksaneet niistä kovan 
hinnan. Onneksi en ollut ehtinyt niitä lisätä vielä omaan traileriini. Lisäksi 
festivaalijärjestäjiltä oli tullut tieto, että kaikkien siellä esitettävien videoitten tulisi olla 
vhs-muodossa. Myös tämä helpotti suuresti, kun ei tarvinnut taistella erinäisten 
pakkausten kanssa koska voisi olla toimivuusongelmia itse trailerin suhteen. Torstain jo 
koittaessa olo oli jo festivaaleilla ja trailerikin tuntui olevan valmis. Mutta eihän se 
tietenkään ollut. Siitä oli täysin unohtunut alku- ja lopputekstit, eli mitä sillä yritettiin 
mainostaa, nettiosoitteet ja musiikki mikä siinä soi. Kellokin alkoi lähestyä puoltapäivää 
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ja aloin tuntea itseni todella väsyneeksi. Myös puhelin tuntui soivan alituiseen,  
laskijoiden tehdessä lähtöä paikan päälle. Vasta kellon lähennellessä puolta viittä oli 
traileri lopullista ulosajoa vaille valmis. Enää ei hirveämmin ongelmia saisi tulla, eikä 
niitä enää onneksi tullutkaan. Lopullisen ulosajon jälkeen nopea tarkistus, että video 
toimii. JESS! toimii ja potkii. Enää traileri videokameraan, mistä se olisi helppo siirtää 
nauhurin kautta vhs-kasetille. Viimeinen testaus, että kasetti varmasti toimii ja 
siirtyminen paikanpäälle voi alkaa. Ei mitään ongelmia, sitä ei heti pystynyt 
tiedostamaan, mutta niin se vain oli. Traileri oli valmis. Tussilla nimi kasettiin, kamat 
autoon ja sitten hippulat vinkuen kohti Vuokattia.  
4.4 Trailerin ensiesitys 
Matkalla Vuokattiin alkoi juhlatuulella olevien laskijoiden puheluiden rumba. Soittoja 
tuli milloin mistäkin, koska traileriani odotettiin. Sitähän ei ollut kukaan vielä nähnyt, 
toisin kuin Karin trailerin, mikä oli hänen vierailunsa aikana jo esitetty laskijoille. 
Saapuessani kello alkoi olla jo yksitoista ja myös meno oli sen mukainen. Mökkipihalla 
oli jo pientä vastaanottoa nähtävästi suunniteltu. Ainakin penkkejä siinä riitti ja minua 
oltiin vastassa. En enää jaksanut siirtää itse tavaroitani mökkiin, mutta odotettua 
vierasta varten jokainen teki minkä kykeni. Tervetulotoivotusten ja halausten jälkeen, 
huomasinkin jo istuvani kauan kaivatun oluen äärellä. Enää ei tarvinnut mistään muusta 
huolehtia, kuin että nauha tulee seuraavana päivänä toimitettua festivaalienjärjestäjille. 
Nyt oli minun aikani levätä ja rentoutua. Se kauan kaivattu vapaa koitti vihdoinkin, olin 
onnellinen.  
Ehkä väsymyksestä tai tarjoilusta johtuen en muista aivan tarkalleen mitä kaikkea 
tapahtui. Mutta trailerini oli kovempi menestys kuin kukaan osasi odottaa ja siitä sain 
myös kuulla. Totta kai kuuntelin mieluusti kehuja ja kuinka hyvä tyyppi olen. Mutta 
myös osasin rentoutua ja nauttia siitä sadosta, minkä eteen olin tehnyt suunnattomasti 
työtä.  
Seuraavana aamuna suuntasimmekin sitten jo kohti festivaalialuetta viemään traileria 
järjestäjille. Kari, joka oli koko festivaalijutun takana, ei päässyt itse paikalle, mutta oli 
jo toimittanut videonsa sinne. Hän oli myös osannut hoitaa tilanteen niin, että saimme 
koko porukalle ilmaiset sisäänpääsyt. Kerrankin homma toimi niin kuin Kari oli 
luvannut, ei mikään turha kaveri sentään. Lippujen ja videon viennin jälkeen palasimme 
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mökille, missä juhlat olivat taas käynnissä ja täysi meno päällä. Osa porukasta etsi 
kuumeissaan kasettia, minkä olin vienyt jo alueelle. He halusivat vain nähdä sitä 
uudelleen ja jouduin sitä muutaman kerran itse kameralta pyörittämään.  
Myöhemmin kun festivaalit käynnistyivät, menimme ravintolan terassille odottamaan 
kun trailerit alkaisivat pyöriä. Mutta pian huomasimme, ettei trailereita näy vaikka 
kuinka odotimme. Nopean tiedustelun jälkeen selvisi, ettei järjestäjillä ollut niin vanhaa 
kalustoa kuin vhs-nauhuria. Samalla kävi ilmi, ettei Karinkaan traileria festivaaleilla 
tultaisi näkemään. Kaikki vaivannäkö olisi ollut turhaa. Hätääntyneenä tietenkin 
tiedustelin, että pystyisikö sitä traileria näyttämään esim. minun omasta kamerasta? 
Olinhan nähnyt suuren vaivan saadakseen trailerin tehdyksi festivaaleille. Mutta 
onneksi pisteestä, mistä videonäyttöjä ohjailtiin, löytyi minidv-nauhuri. Silloin riittäisi, 
että toimittaisin pelkän kasetin kamerasta heille. Siinä taisin sitten joltain pikkupojalta 
fillarin lainata, millä poljin kuin viimeistä päivää hakemaan kasettia, sijaitsihan 
mökkimme muutaman kilometrin päässä itse alueelta. Soitin myös Karille ja kerroin 
uutiset ja kysyin, pystyisikö hän toimittamaan trailerin paikalle muodossa, missä sen 
pystyisi esittämää. Mutta ei Kari pystynyt.  
Viimein näin oman trailerini kahdelta videoscreeniltä, joitten koko oli suunnilleen 6 x 5 
metriä. Kaikki vaiva, mitä siihen oli nähty, oli myös sen arvoista. Videot toimivat yli 
odotusten. Voi sitä riemua ja väen paljoutta kun traileri vihdoinkin sai ensiesityksen. 
Olimme olleet terassilla pöydässä istumassa kun ensimmäisen kerran tutut sävelet 
rupesivat soimaan. Porukka hiljentyi täysin katsomaa mitä tapahtuu ja trailerin loputtua 
alkoivat raikua aplodit. Olin uudelleen mykistynyt ja pikkuhiljaa terassilla ollut muukin 
porukka rupesi kyselemään, olimmeko kyseisen teoksen takana. Mitä sitä siinä enää 
kieltämään kun kerrankin jäätiin kiinni ”positiivisesti”. Tuomiokin tuli heti ja ilmaisia 
juomia alkoi ilmestyä meidän pöytään. Yleisö oli ottanut trailerin vastaan paremmin 
kuin osasin ikinä toivoa. Minun henkilökohtainen tunnelmani oli ainakin katossa, ellei 
pilvissä, olin aivan rokkitähteä. 
Miksi traileri sitten toimi niin hyvin? Ehkä se johtui siitä, että otin trailerin teossa 
huomioon missä se esitettäisiin, millainen porukka siellä olisi jne, mistä taas 
kumpusivat väriviritykset ja sävytykset eri väreihin. Tiedostin oikeastaan heti, kun Kari 
kertoi mitkä laitteet siellä olisi. Olin varma, että niissä riittää myös valaisutehoa ja 
väritkin varmasti toistuisivat kirkkaammin ja räikeämmin kuin normaalisti. Olivathan 
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näytöt suunniteltu ulkokäyttöön, milloin se asettaa tietyt vaatimukset. Eli käytin 
tarkoituksella värejä huomiokeinona ja tehosteena, jolloin myös kohdeyleisö pysähtyisi 
katsomaan sitä. Festivaaliyleisölle oli luotava kokemus, mitä he eivät unohtaisi. Illuusio 
ja mielikuva värien loistosta, mikä upottaisi varmasti katsojan siihen elämykseen. Ehkä 
paras ajankohta näytöksi oli illanhämärä, milloin juuri värit sävyttivät koko 
festivaaliyleisön ja se riitti minulle.  
Lopputulos festivaaleista oli erittäin positiivinen ja onnistunut. Traileri pyöri varmasti 
parisenkymmentä kertaa. Se sai aina aikaan huutomyrskyn ja suosiota, mistä kaverini 
kertoivat jälkikäteen. Myös laskijoiden naamat olivat jääneet trailerista ihmisten 
mieleen. Tietysti sain kuulla nämäkin asiat ja tiesin, että siitä puhuttaisiin vielä pitkään 
kavereiden keskuudessa.  
4.5 Traileri internettiin 
Festivaaleilta palautuessa alkoi olla aika saada trailerit nettiin, missä myös varsinaisen 
videon jakaminen tulisi tapahtumaan. Kavereiden pienellä avustuksella sain trailerin 
levitykseen. Tärkeintä oli saada se esille kohdeyleisölle ja paras tapa tähän oli viedä 
linkki alan foorumeille. Foorumina toimi lähinnä www.lumitykki.net, mikä on Suomen 
suurin, ellei myös Pohjoismaiden suurin, lumilautailuun keskittyvä yhteisö. Yhteisössä 
on mahdollisuus keskustelun ohella pitää omaa galleriaa, missä pystyy tuomaan esille 
omia kuvia. Kuvien merkitys nousi erittäin suureksi trailerin mainostamisessa, 
komeilihan aina kaksi uusinta kuvaa yhteisön etusivulla ”parhailla mainospaikoilla”. 
Kuviin tarvitsi vain liittää osoite, mistä sen pystyisi näkemään. Olihan meillä heti 
projektin alkuajoista lähtien oma nettiosoite, millä pystyimme suoraan mainostamaan 
videota ja tuomaan itseämme esille. Lisäksi sivuillamme oli kaikenlaisia taustakuvia, 
mitä pystyisi lataamaan kävijöitten omille koneille. Sivuilla oli myös vieraskirjasta, 
minne pystyi suoraan laittamaan palautetta ja kysymyksiä projektia kohtaan. 
Lumitykki.net oli kuitenkin tärkein paikka, missä mainostaa. Lisäksi suurin osa 
palautteista tuli juuri tykin kautta. Eikä palaute ollut ollenkaan negatiivista, vaan kaikki 
hehkuttivat meidän trailereita kauden parhaiksi. Tämä kuulostikin hyvälle, mikä myös 
auttoi meitä jaksamaan ja viemään projektin loppuun. Projektimme oli hyväksytty 
kohdeyleisön keskuudessa. 
 29
  30 
5 Videon tekeminen alkaa 
Syksyn 2004 alkaessa toimintamme hieman muuttui. Karille avautui mahdollisuus 
työharjoitteluun Ruotsissa. Siitä ei kuitenkaan syntyisi mitään haittaa projektin 
tekemiseen. Keskustelu irkin välityksellä tapahtuisi vain Ruotsin puolelta, eikä ennen 
lumien tuloa mitään tapahtuisikaan. Karin työharjoittelu päättyisi ennen lumien tuloa. 
Itsekin siirryin takaisin koulun penkille suorittamaan opintoja, mitkä olivat hieman 
kärsineet projektista. Syksyn aika oli lähinnä projektin käsikirjoittamista ja kuvausten 
suunnittelua tulevalle kaudelle. Kari jatkoi kameran hankkimista nyt Ruotsista käsin, 
olihan hän kovapalkkaisessa duunissa siellä. Yhteydenpito Karin ja hänen laskijoittensa 
välillä tuntui toimivan. Laskijat Rovaniemellä odottivat Karin saapumista, eikä heidän 
osaltaan olisi mitään ongelmaa. Missään ei tuntunut olevan ongelmia, vaan kaikki oli 
aikataulussa. Myös tavoitteet kasvoivat trailereista tulleen palautteen jälkeen. 
Yhteistyökumppaneilta tuli ehdotus järjestää Helsinkiin ensi-ilta BoardExpo-messujen 
yhteyteen. He kustantaisivat tapahtumasta aiheutuvat kulut ja tarjoilun. Sanomattakin 
selvää oli, että siihen tulisimme tähtäämään, mikäli puheet olisivat totta. Näin 
alustavasti päätimme Karin kanssa asettaa messut seuraavaksi tavoitteeksi.  
Sitten alkoi ilmetä ongelmia yhteydenpidossa. Tuntui, ettei Kari saanut viestejäni ja 
jouduin usein toistamaan asioita. En tiedä mistä se johtui. Aina kun kysyin, homma 
kuulosti olevan kunnossa eikä missään olisi ongelmaa. Enkä minä mitään muuta tietoa 
oikeastaan tarvinnutkaan. Riitti, että Kari kertoi kaiken olevan kunnossa. Myös 
laskijoihin ja projektissa mukana olevien kanssa pidin yhteyttä tiiviisti irkin välityksellä. 
Tilannetta helpotti se, että kaikki olivat samoissa keskusteluissa muutenkin missä 
juttelin. Olivathan he minun kavereitani ja koko projekti pyöri juuri kaveriporukan 
voimin. Milloin keskustelin kaikkien kanssa yhdessä, milloin taas jokaisen kanssa 
erikseen, miten kukin haluaisi tuoda panostaan projektin suhteen esille tai kehittää 
projektia uuteen suuntaan tai mitä mieltä he ovat minun suunnitelmistani. 
Keskustelimme myös tekniikasta ja siitä, kuinka voisi yrittää kuvata jotain juttua. 
Kaikki oli mukana ehkä hieman kovemmin kuin ennen, olivathan he nähneet ja 
maistaneet sitä, mitä se tulisi olemaan. Enää ei tarvinnut minun kenellekään todistella 
mitään, olinhan sen jo trailerilla näyttänyt. Minun ei enää tarvinnut mielistellä tai 
nöyristellä, vaan pystyin olemaan projektin pomo. Ainoastaan yksi erimielisyys 
projektia kohtaan syntyi erään apukuvaajan kanssa. Tämän mielestä kaikkien 
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halukkaitten tulisi päästä laskemaan sinne, missä me kuvaisimme. Jutun takana olivat 
lähinnä maastot rinteitten ulkopuolella, mitä ei muutenkaan ollut liiaksi, vaan kaikki 
paikat, mitä olin suunnitellut, riittäisivät nippa nappa kuvattaville laskijoille. 
Laskulinjoja ei siis ollut tuhlattavaksi asti. Tietysti ymmärsin, että myös muutkin 
haluaisivat laske niissä paikoissa, mutta projektin kannalta se olisi liian suuri riski. 
Yhteisymmärrykseen emme päässeet, milloin jouduin lopulta siirtämään hänet 
kokonaan projektin ulkopuolelle. Ei se tietenkään ollut hyvä asia, olihan hän ollut yksi 
tärkeimmistä ja kovimmista avustajista projektissa. Henkilö oli yksi suurimmista 
tekijöistä, jonka takia trailerikin loppujen lopuksi onnistui. Menetys projektille oli suuri, 
mutta hän asettaisi erittäin suuren riskin projektin ylle, emmehän enää olleet tekemässä 
traileria. Myös laskijoitten kanssa keskustelin asiasta, koska ratkaisu ei ollut helppo. 
Lopulta päätös tiputtaa hänet projektin ulkopuolelle oli selkeä. Laskijat tiesivät itsekin 
totuuden, ettei kuvaamisesta syntyisi mitään, jos sitä ei saisi tehdä rauhassa. Laskijat 
uskoivat minuun, olihan kyse minun projektistani. 
5.1 Yhteistyökumppaneiden hankkiminen  
Olimme jo kesällä trailerin teon yhteydessä keskustelleet muutamien 
yhteistyökumppaneitten kanssa. Nämä sopimukset pysyivät voimassa ja oli aika tehdä 
listat, mitä halusimme yhteistyöltä. Karin ollessa Ruotsissa mietimme myös uusia 
yhteistyökumppaneita. Keitä vielä voisimme saada mukaan.  Heitimme toistaan 
erikoisempia partnereita, mitä matkan varrella voisimme tarvita. Mitä enemmän olisi 
yhteistyökumppaneita, sitä enemmän se lisäisi mahdollisuuksia toteuttaa projekti. Ei 
ollut ihan helppoa esitellä itseämme yhteistyökumppaneille, mutta olihan meillä 
kumminkin olemassa erittäin hyvä tietopaketti projektista nettisivuillamme. Sieltä 
suoraan näkisi, mikä olisi homman nimi ja mitä olisi tulossa. Suurin yllätys oli, että 
jokainen yritys, johon otimme yhteyttä, tarjosi meille suoraan rahallista tukea. Mutta 
meidän suunnitelmissa oli, että ottaisimme jokaiselta yhteistyökumppanilta vain 
varusteita ja joiltakin hieman rahaa. Näin homma pysyisi pienenä, eikä tulisi liian suuria 
paineita toteuttaa ensimmäistä videota.  
Ehkä yksi kiinnostavimmista yhteistyöhön halukkaista oli Nintendo, mikä myös oli 
erittäin suurella panostuksella lähdössä mukaan. Siirsimme kuitenkin näiden sopimusten 
tekoa hieman myöhempään. Olihan vielä runsaasti asioita, mitkä voisivat mennä pieleen 
ja voisimme joutua hankalaan välikäteen. Suurimpana uhkana tietenkin oli, ettei 
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tulisikaan lunta riittävästi. Lähinnä yhteydenottomme yrityksiin olivat kyselyjä 
kiinnostuksesta tulla mukaan. Tietenkin kesällä sovittujen yhteistyökumppaneitten 
kanssa oli jo hieman kiire, olihan kyseessä laskijoitten työvälineet, mitkä tulisi hommata 
aivan ensimmäiseksi. Marraskuu alkoi jo lähestyä, eikä luvattuja varusteita vielä ollut 
ilmestynyt. Teimme asiasta kyselyn ja saimme kuulla tavaran olevan tulossa. Tämän 
jälkeen siirsin vastuun suoraan laskijoille, että pitävät huolen siitä, että saavat varusteet 
mitkä on sovittu.  
Karin kanssa keskityimme muihin projektin asioihin. Karihan oli pian palaamassa 
Suomeen. Karia kiinnosti nyt raha ja työt, mikä tuli esille hänen kertoessa 
suunnitelmistaan. Tätä projektia hän tekisi edelleen viikonloppuisin ja lomilla. Ei se 
minua hirveästi lämmittänyt, olinhan saanut tutustua siihen, miten rankkaa kuvaaminen 
olisi. Toin tämän myös esille, muistuttaen niistä menneen talven jutuista, kuinka hänen 
aika ei riittänyt edes niihin ja kuinka raskasta kuvaaminen tulisi olemaan työviikkojen 
jälkeen. Se ei vaikuttanut hänen mielipiteeseensä. Rinnepäivät ja kuvaukset olisivat 
hänelle lomaa ja rentoutumista, irtiottoja arjesta. Laskijatkin olisivat arkisin koulussa. 
Ongelmaa ei Karin mielestä ollut vieläkään, vaan kaikki oli edelleen kunnossa. En ollut 
kokonaan kieltämässä häneltä töitten tekemistä, vaan toivoin, ettei hän menisi 
täysipäiväiseen työhön. Asiat yhteisen projektin teosta alkoivat kärjistyä. Olin sitä 
mieltä, ettei hän ehdi mitenkään hoitaa työn ohella kuvauksia. Kari puolestaan väitti, 
etteivät työt mitenkään haittaisi hänen tekemisiään, vaan pelkästään auttaisivat kuluissa 
ja lisäisivät mahdollisuutta matkustella eri paikkoihin kuvaamaan. Lisäksi edelleen 
siirtynyt kameran osto oli kiinni näistä kuvausten ohella tehtävistä töistä. Hieman alkoi 
jo usko minulta loppua. Silti Kari oli täysillä mukana ja halukas tekemään projektin 
kanssani loppuun. En voinut muuta kuin luottaa siihen, että kaikki sujuisi hyvin. 
 
5.2 Vastoinkäymiset eivät ota loppuakseen  
Joulukuun lähestyessä alkoi olla pienoinen kiire yhteistyösopimusten kanssa. Yllättäen 
Kari kertoi , ettei hänen laskijoilleen tarvitsekaan hommata mitään, heillä oli kuulemma 
omat sponsorit.  Tällöin minun ryhmäni saisivat kaikki varusteet, mitä sponsoreilta 
saadaan. Tietenkin Kari halusi varusteet itselleen ja Nintendolta hän olisi halukas 
saamaan vempaimia. Myös muiden yhteistyökumppaneiden varusteet kiinnostivat häntä 
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suuresti, vaikka yhteistyökumppaneiden hankkiminen oli lähinnä suunniteltu laskijoita 
varten korvaukseksi heille aiheutuvista kuluista. Ja rahat taas olisi tarkoitus käyttää 
kuluihin, mitä matkan varrella syntyisi. Karin mielestä meidän kuitenkin tulisi ottaa 
kaikki, mitä saataisiin irti. Tällöin taas jouduin muistuttamaan riskeistä, mitä projektiin 
liittyisi. Ehdotin myös, että emme ottaisi kerralla mitään suurta yhteistyösopimusta vaan 
etenisimme niillä, mitkä olisivat välttämättömiä projektille. Projektin edetessä 
hankkisimme sponsoreita lisää, mikäli esiintyisi tarvetta. Näin ei heti syntyisi 
hirvittävää taakkaa videon onnistumisesta. Etenisimme mahdollisimman pienillä 
riskeillä, milloin epäonnistumisen sattuessa pystyisimme hoitamaan asiat kuntoon ilman 
suurempia kuluja. Yhteistyökumppaneilla ei ollut mitään tätä vastaan, vaan heistäkin 
tämä kuulosti erittäin hyvälle ja toimivalle. Viimeisten yhteistyösopimusten 
lähettämisen jälkeen meillä olisi kaikki tarvittavat varusteet kasassa, paitsi Karin 
kamera. Eikä hänellä ollutkaan aikomusta sitä ostaa, kun ei ollut mitä kuvata. Ei hänellä 
ollut koko laskijaporukkaa. Olin koko ajan kuulema puhunut vain oman porukan 
kuvaamisesta. 
En pysty sanomaan, mistä tämä mielenmuutos yks kaks tuli. Kaiken piti olla mallillaan, 
eikä missään pitänyt olla ongelmia. Sopimuksetkin oli tehty yhdessä suunnitellen, mitä 
matkan varrella tarvitsisimme. Lisäksi silloin olivat Karinkin laskijat otettu esille ja 
heidän tarpeet. Muutama viikko aikaisemmin, olimme keskustelleet kameran 
ostamisesta. Asia tuli eteeni kuin tyhjästä, en osannut mitenkään odottaa tällaista 
tilannetta. Karin mielestä hän olikin projektissa mukana vain jälkityössä ja editoinnissa. 
Muuhun hänen aikansa ei enää riittäisi, eikä hän ryhdy enää laskijoitakaan hankkimaan.  
En enää pystyisi ottamaan vastuulleni kenenkään muun valmistumista. Omassakin 
tuntui olevan liiaksi asti hommia ja tiesinhän mitä edessä olisi ja mitä voisi mennä 
vikaan. Lisäksi joutuisin huolehtimaan, että ehtisin toimittaa Karille materiaalit ajoissa. 
Pitäisikö minun tehdä Karin osuus hänen istuessaan kovapalkkaisessa duunissa, samalla 
kun minä kituuttaisin opintotuella. En voinut kuin lopulta sulkea Karin projektin 
ulkopuolelle. Hänellä ei yksinkertaisesti olisi riittänyt aikaa projektia kohtaa, eikä 
vaihtoehtoja hänen mukana olemiseen ollut. Tai tietenkin olisinhan minä voinut hänet 
pitää, muttei hänelle olisi käyttöä. 
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5.3 Täysin uusi tilanne  
Karin uutisen jälkeen piti hieman hengähtää ja istua alas miettimään mitä nyt. Mitkä 
ovat projektin toteuttamismahdollisuudet ja kuinka asian kertoisin laskijoille. Miten he 
suhtautuisivat tähän menetykseen, uskoivathan he sen toisen porukan olemassaoloon. 
Videon monipuolisuus tulisi kärsimään laskijoitten vähyydestä. Entä 
yhteistyökumppanit, miten kertoisin asiasta heille. Olihan sopimuksissa kerrottu 
kahdesta eri ryhmästä. Oli kerrottu kahdesta porukasta joita yhdistää yhteinen harrastus, 
mistä video lopulta koostuisi. Minun oli heti ryhdyttävä purkamaan sopimuksia ja 
viestittämään, että tilanne on muuttunut alkuperäisistä suunnitelmista. Olin todella 
ikävässä tilanteessa, olihan kaikille kerrottu kahdesta eri ryhmästä. Lisäksi Karin 
antamien tietojen mukaan hänen porukkansa koostui henkilöistä, jotka olivat laskeneet 
aikaisemmin lumilautavideoissa. Eli ”ratsastimme” hieman näiden maineella 
yhteistyökirjeissä. 
Ainoa onni oli tilanteessa se, että olin itse jarrutellut vauhtia yhteistyökuvioitten osalta. 
Ei oltu heti otettu vastaan kaikkea mitä tarjottiin, vaan otimme ne välttämättömimmät, 
millä pääsisimme alkuun.  
Minulla ei ollut enää mahdollisuuksia vetäytyä projektista. Olin siinä jo liian syvällä, 
olimmehan jo ottaneet varusteita vastaan ja ne olivat käytössä. Eikä tilannetta 
helpottanut sekään, että olin sijoittanut kaikki rahani projektiin ja ottanut myös lainaa. 
Lisää kuvauskalustoa oli tulossa postissa. Minun oli vain yritettävä tehdä koko projekti 
yksin valmiiksi, minun oli vain jaksettava. Muuta vaihtoehtoa ei ollut.  
Heti kun pystyin, ilmoitin laskijoille, miten tilanne oli muuttunut. Ehdotin myös 
kokoontumista jatkon suhteen heti kun saapuisin Nilsiään. Sitä ennen oli vielä 
hoidettava opiskeluasiat kuntoon ja sovittava opettajien kanssa muutamien kurssien 
suorittamisesta. Täytyihän minun varmistaa, että myös opintoviikot riittäisivät 
valmistumiseen ja opintotuen nostamiseen.  
5.4 Hätäkokous 
Saapuessani Nilsiään oli ensimmäisenä edessä kokous, missä kerroin miten 
suunnitelmat olivat muuttuneet ja kuinka se myös vaikuttaisi projektin läpiviemiseen, 
miten se heijastuisi laskijoihin. Kerroin heille uusista tavoitteista ja niiden 
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toteuttamismahdollisuudesta. Millainen video siitä sitten tulisi ja mitä se vaatisi 
laskijoilta. Video tulisi vaatimaan kaikilta enemmän kuin täyden panostuksen, oli 
jaksettava vieläkin enemmän. Porukasta oli poistunut kaksi erittäin merkittävää 
henkilöä. Myös laskijat ymmärsivät asian, mutta silti he halusivat yrittää. Heidän 
osoittamansa tuki oli merkittävä, he uskoivat minuun ja minä heihin.  
Keskustelimme myös miten voisimme korvata Karin porukan pois jäännin. Neljä 
laskijaa olisi aika vähän, mutta viisi voisikin jo riittää.  Esille tuli muutama uusi henkilö 
ja yksi oli ylitse muiden. Myöhemmin soitin hänelle ja totta kai hän oli mukana, olihan 
hän hyvä tyyppi. Olimme häntä jo hieman kuvanneetkin ja hänet myös laitettu Karin 
tekemään traileriin.  
Kokouksessa tuli myös esille, ettei yhteistyökumppanin lupaamia lumilautoja ollut vielä 
saapunut. Eräs laskijoista, jolle olin luvannut lumilaudan, oli edelleen ilman sitä. 
Tietenkin hänellä oli vanha lauta, mutta se oli katkennut, eikä sillä oikein pystynyt 
laskemaan. Tietenkin hän oli valmis ostamaan itse uuden laudan, mutta koska olin 
luvannut laudan, sanani pitää ja tulisin hommaamaan laudan. Mutta vaadin myös, että 
laskijat pitävät lupauksensa projektia kohtaan. Tiesimmehän mitä seuraava puoli vuotta 
tulisi pitämään sisällään, olimmehan kokeneet sen jo trailerin teossa. Mutta se trailerin 
teko oli vielä lastentarhaa verrattuna tulevaan. Eikä tämä laskijoita haitannut, mikäli 
videosta tulisi edes niin hyvä kun traileri oli. Kokouksen jälkeen olin erittäin 
helpottunut, olivathan asiat aika vaikeita, mitä kävimme läpi.  
Kokouksen jälkeen laitoin heti viestiä yhteistyökumppanille. Pyysin heiltä hieman 
nopeampaa toimintaa, olivathan kuvaukset jo alkaneet. Lisäksi pyysin ilmoittamaan jos 
olisi toimitusongelmia tai muuta vastaavaa, että tietäisimme niihin varautua. Tietenkin 
vastaus tuli heti ja sain tietää, että syy olisi valmistajan joka ei ollut pystynyt 
toimittamaan tilattua määrää. Tämä heijastui sitten myös maahantuojaan ja sitä kautta 
meihin. Mutta lauta ja muut varusteet tulisivat parin viikon sisällä. Lisäksi he olivat 
hukanneet tilauksemme. Laitoin tilauksen uudelleen heille, lisäksi soitin perään. Asia oli 
taas hoidossa ja pystyin keskittymään kuvaushommiin. 
5.5 Uudet kuvaukset alkavat 
Vierähti pari viikkoa eikä uutta lautaa ilmaantunut. Oli joulukuun loppu, milloin oli 
kiva antaa toisillemme lahjoja. Muutkin laskijat olivat huomanneet tämän laudattoman 
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laskijan tilanteen ja he päättivät lahjoittaa hänelle yhden ylimääräisen laudan, mikä oli 
pyörinyt erään laskijan nurkissa. Tilanne oli erittäin hieno, juhlallinen, ja kuvasti kuinka 
kavereista pidetään huolta eikä ketään jätetä. Laskija, joka joutui huomion kohteeksi, oli 
varsin otettu. Tämä tiesi myös sitä, että hän vihdoinkin pääsisi täysillä aloittamaan 
oman kauden. Periaatteessa ei enää tarvittu sitä uutta lautaa, minkä olin hänelle 
luvannut. Mutta itse pidin kiinni lupauksistani ja jatkoin laudan hankkimista. Tietenkin 
olin kyllästynyt selittelyihin ym. ja otin sen esille soittaessani yhteistyökumppanille. 
Kerroin, että jos heillä ei ole tarjota lautaa, niin joudun vaihtamaan yhteistyökumppania. 
Niin siinä sitten kävi, että olimme hetken ilman lautavalmistajaa. Mutta minkä olin 
luvannut niin sen pidän. Tartuin puhelimeen ja soitin vanhalle tutulle, joka toimi 
Rossignolin maahantuojana. Sain heti vastauksen, että samana päivänä olisi haettavissa 
varusteet mitä tarvitsimme. Joskus se vaan on helppoa, mutta suhteiden käytössä on 
aina tietyt säännöt. Kaveri sai lupaamani laudan.  
Tällaisten pikku hankaluuksien sävyttämä alkutaival ei kuitenkaan hirveästi vaikuttanut 
itse kuvauksiin. Tietenkin koko aika kuvattiin ja laskijoilla riitti kiinnostusta kaikkeen, 
mitä olin suunnitellut. Myös kaikki uudet systeemit kävimme läpi heti alkuun. Olinhan 
kesän jälkeen tehnyt muutamat laitehankinnat. Olin hommannut pieniä lisävarusteita, 
mm. laajakuvalinssin ja tulitikkuaskin kokoisen teollisuuskameran. Teollisuuskamera 
oli ehkä mielenkiintoisin tulokas kuvauksiin. Olihan sen pieni koko suuri mahdollisuus 
aukaista portteja aivan uudenlaisiin kuvakulmiin. Ensimmäisenä piti kokeilla kuinka sen 
voisi virittää kypärään, jolloin pystyisi seuraamaan laskijan kasvoja suorituksen aikana. 
Samalla se toisi katsojan lähemmäksi sitä mitä ”mahdollisesti” laskija ajattelee 
suorituksissa. Tietenkin irtomikki lisäsi laskijan mielialan tarkkailua.  
Ensimmäiset kokeet hieman epäonnistuivat pienten teknisten vikojen takia. Kameran 
varsi oli liian pitkä jolloin se tuntui pidemmän päälle raskaalta. Toiseksi olin vetänyt 
johdot kutistemuovin läpi, jolloin olisi vain yksi johto. Tämä helpottaisi kameran 
virittelyä ja sijoittamista itse laskijaan. Mutta se muovi kovettui pakkasessa ja vaikutti 
pään liikeratoihin. Epämukavuutta lisäsi johdon lyhyys, jolloin se kovettuessaan esti 
laskemista. Itse olin toki sitä kokeillut pikaisella juoksentelulla pihalla, mutten 
kuitenkaan laskiessa. Kolmanneksi akkuviritys ei kestänyt laskemista, jolloin koko 
kamera sammui. Pienten korjailujen jälkeen sain rakennettua toimivan kokonaisuuden. 
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Silti se ensimmäinen kokeilu oli aiheuttanut laskijoille kammoa siitä, miten hankalaa 
sen kanssa olisi laskea. Eikä sitä sitten käytetty kuin muutaman kerran kypärässä kiinni.  
Siirryin takaisin suunnittelupöydän ääreen. Tarkoitus oli siirtää kamera kypärästä itse 
laskuvälineeseen eli lautaan. Keskustelin seuraavan laskijan kanssa, joka ei ollut vielä 
kameraa kokeillut. Seuraavana viikonloppuna saisin häneltä laudan, mihin sen voisin 
sijoittaa. Seuraavana päivänä olimme jo rinteessä lautakameran kanssa ja se toimi 
hyvin! Ainoa haittapuoli oli se, että kameran asentaminen laskijaan oli hidasta 
synnyttäen pientä hermostuneisuutta, joutuihan henkilö olemaan virityksen aikana 
ulkona ilman takkia. Mutta itse laskeminen sen kanssa oli erittäin mukavaa ja pienoista 
pelleilyä oli ilmassa. Ainoastaan hieman huono keli ja laudan luistamattomuus 
aiheuttivat kokeen päättymisen. Muuten koe oli erittäin onnistunut ja materiaalia tuli. 
Eikä enää ilmaantunut mitään lastentauteja, mitä alun kypäräkamerassa oli.  
Meillä oli nyt toimiva paketti kasassa, enää oli ideoista kiinni miten sitä tulisimme 
käyttämään. Tietenkin näitten kokeilujen yhteydessä itse kuvasin perinteiseen tapaan. 
Yritin kuvata mahdollisimman tehokkaasti jatkaa siitä mihin viime kaudella jäimme. 
Lisäksi opettelin laajakuvalinssin käyttöä etsien sille sopivia tilanteita. Tietenkin 
vaihteeksi itsekin hyppäsin laudan päälle ja yritin saada kamera-ajoja. Tuli ikävästi 
esille, etten meinannut pysyä heidän perässään, olivathan he ammattilaisia minun 
ollessa pelkkä harrastaja. Toisekseen yksin kuvatessa muut jäivät kuvaamatta. 
Seurasinhan itse pelkästään yhtä henkilöä kerrallaan muitten treenatessa. Välillä sitten 
päätin keskittyä ensin kaikkien kuvaamiseen, kuten aikaisemminkin olin tehnyt. Olihan 
se selvää, että hekin väsyvät koko ajan treenauksen ohella. Jotta pysyisin paremmin 
kuvaavien perässä, aloin treenata omaa laskemista, aina kun sille koitti tilaisuus. 
Tietenkin se hieman vähentäisi itse videon materiaalia, mutta materiaali olisi 
myöhemmin laadukkaampaa, mikäli pysyisin vauhdissa edes jotenkuten ilman 
suurempia heilumisia. Projektin raskaus kasvoi entisestään, jouduinhan kuvausten 
päälle vielä itsekin treenaamaan. Eniten tämä alkoi näkyä siinä, etten enää jaksanut 
käydä läpi päivän kuvauksia. Enkä tietenkään ole moneen vuoteen omistanut edes 
hissilippua. Eli laskeminen perustui itsenäiseen kiipeämiseen rinnettä ylös.  
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5.6 Elä minulle selitä, minua ei yksinkertaisesti kiinnosta  
Alkutalven jälkeen alkoi olla ajankohtaista siirtyä kuvaamaan rinteitten ulkopuolelle. 
Kaikin puolin projekti oli alun hankaluuksien jälkeen toiminut erittäin hyvin eikä 
mitään suurempia ongelmia ollut tullut vastaan. Tekemisessä oli erittäin hyvä ilmapiiri 
ja laskijoilla riitti siihen myös intoa. Kunnes eräänä päivänä se apukuvaaja, joka oli 
siirretty projektista syrjään, sai päähänsä kertoa laskijoille, ettei hän saanut laskea 
samaan aikaan rinteessä kun minä kuvasin. Kohta yksi laskija tuli ilmoittamaan minulle, 
etteivät enää laske, mikäli kyseinen henkilö ei saanut laskea rinteessä samaan aikaan. 
Kun aloin selvittää mitä oli tapahtunut, kertoja vain ilmoitti: "Älä minulle selitä, minua 
ei yksinkertaisesti kiinnosta". Olin tyrmistynyt ja jäin yksin seisomaan hankeen, jolloin 
tämä entinen apukuvaaja tuli eteeni pysähtyen nauramaan. Lopulta hänkin jatkoi matkaa 
muitten laskijoitten perään.  
Olin yksin ja tilanne oli pahempi kuin koskaan ennen. Minun oli turha saapua enää 
kuvaamaan, koska saapuessani paikalle laskijat poistuivat. Oli syytä pitää pieni tauko ja 
keskittyä asioiden selvitykseen. En vain ymmärtänyt miksi kävi juuri näin. Eikö minuun 
luotettu ollenkaan, mikseivät he halunneet selvittää tätä asiaa ja kuulla molempia 
osapuolia. Kokosin tavarat ja kotimatkalla kuljin Alkon kautta. 
Aloitin tilanteen selvittelyn muutaman päivän päästä. Kävin jokaisen laskijan kanssa 
yksitellen asiat läpi. Minä nöyrryin ja pyysin heitä jatkamaan kuvauksia. Kerroin kuinka 
syvällä minä projektissa olin, mitä sen kesken jättäminen tarkoittaisi. Pitkien 
selvittelyjen jälkeen porukka oli taas kasassa ja pystyisin jatkamaan. Mutta taas mentiin 
laskijoitten ehdoilla, he määräisivät kuinka kuvaukset etenisivät. Jos vielä jatkuisi, ettei 
kyseinen henkilö saisi laskea tai olla rauhassa rinteessä, he lopettaisivat kaiken 
laskemisen, ei heitä kiinnosta minun ongelmat. Niistä olisi aivan turhaa kertoa, ei heitä 
kiinnosta. Ei minulla oikein muutakaan vaihtoehtoa ollut kuin suostua näihin ehtoihin, 
mikäli halusin viedä projektin loppuun.  
Loppukausi oli yhtä helvettiä apukuvaajan tehdessä kaikkensa estääkseen projektin 
valmistumisen.  Hän laski koko ajan kameran eteen tuoden itsensä erittäin hyvin esille. 
Toisinaan henkilö tuli kameran ja kuvattavan väliin. Minun ei auttanut muu kuin siirtyä 
aina toiseen paikkaan kuvaamaan. En vielä tajunnut, että henkilö oli houkutellut erään 
kuvattavani omiin kuvauksiinsa läheiseen metsään. Kuulin asiasta vasta myöhemmin 
kysyessäni kuvattavaltani, minne hän oli hävinnyt minun tullessa paikalle. Eikä tapaus 
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ollut ainoa, myös kisareissuilta jäin pois tämän laskijan ilmoittaessa, ettei ole menossa. 
Myöhemmin kuulin kumminkin toisin käyneen. 
Kaikki kuvaukset olivat todella vaikeita saada aikaan. Laskijoita ei yksinkertaisesti 
kiinnostaneet kuvaukset. Koko loppukausi meni taistellessa laskijoiden kanssa 
kuvauksista, eikä se ollut helppoa. Joudun kyllä nostamaan hattua henkilölle, joka 
tämän kaiken sai aikaan. En itse olisi varmasti pystynyt tekemään yhtä vaikuttavaa 
juttua.  
Myös yksi loukkaantuminen varjosti kuvauksia. Ainoa laskija, joka oli täysillä mukana, 
katkaisi pohjeluun kisareissulla, jolloin periaatteessa kuvaukset olisivat ohi hänen 
osaltaan. Kun kyseessä oli samainen laskija, kenen ansiosta kesän traileri onnistui, ei 
hän jättänyt vastuullista tehtäväänsä auttaa minua kuvausten suhteen. Heti sairaalasta 
päästyään hän tuli mukaan ensin juttelukaveriksi. Eikä mennyt kuin kaksi viikkoa, kun 
hän oli takaisin kameran edessä. Tosin nyt laskien stiigalla. 
Kevään saapuessa ja kauden lopussa alkoivat kuvauksetkin toisinaan sujua. Tällöin ei 
enää muistella menneitä, kun on kivaa auringon paistaessa. Mutta edelleen kaikki 
kuvaukset olivat laskijoiden mielestä väkisin vääntämistä ja epämiellyttävää.  
Kesän kuvauksetkaan eivät mitenkään meinanneet onnistua. Ikinä ei laskijoilla ollut 
aikaa tai kiinnostusta olla kuvauksissa. Mikäli joskus saimme jotain kuvauksiin liittyvää 
sovittua, ne piti hoitaa hyvin nopeasti ja kerralla. En tiedä painoiko laskijoiden 
omatunto vai mikä, kun kaikki tuntui olevan vastenmielistä mikä liittyi minuun. Ainoa 
poikkeus oli tietenkin tämä vammautunut laskija. Häntä pystyi aina kuvaamaan, 
loukkaantuminen oli vain hidaste. Ehkä juuri hänen takia jaksoin yrittää, ehkä ilman 
häntä olisin jättänyt homman kesken.  
5.7 Loppu häämöttää 
Kesän tullessa editoinnin olisi pitänyt alkaa, mutta loppukeväästä särkynyt kovalevy 
aiheutti lisää päänvaivaa. Tietenkin minulla oli talven mittaan tarkoitus tehdä juuri 
tämmöisten varalle varmuuskopiointi. Mutta tiukasta budjetista johtuen, jouduin 
siirtämään sitä kohtalokkain seurauksin sitä myöhempään.  Tämä oli tietoinen riski, 
mitä ei olisi kannattanut ottaa. Jatkossa päätin samaa tahtia kun käyn kasetteja läpi 
poltella varmuuskopiot. Tästä lähtien halusin välttää kaikki mahdolliset riskit, enhän 
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halunnut enää kolmatta kertaa käydä kasetteja läpi, olihan niitä 78 kpl ja jokainen 
kasetti oli tunnin mittainen. Yhteen kasettiin meni keskimäärin aikaa kaksi ja puoli 
tuntia, joten se tiesi auttamattomasti suunnatonta määrää lisätyötä. Tietenkin kaikessa 
on aina hyvätkin puolet. Kasetteja läpikäydessäni huomasin aika paljon kuvauksia, 
mitkä muuten olisin unohtanut. Ehkä nämä olisivat myös jääneet ilman tätä käyttämättä. 
Tietenkin heti levyn rikkouduttua käytin sitä tutussa atk-firmassa, mikäli levyllä olevat 
tiedot pystyisi palauttamaan. Kyllähän sitä tietoa sitten löytyi ja kaikki kuvat ym. 
tiedostot siitä saatiin pelastettua. Mutta itse videot mitä sieltä saatiin ulos, olivat 
melkein kaikki jotenkin vioittuneita, toiset enemmän ja toiset vähemmän eli 
palauttamisesta ei nyt ollut oikein apua. Kovalevyn hajotessa hävisi osa materiaalista. 
Eihän minulla ollut esim. kaikkien ulkopuolisten kuvaajien kasetteja. Myös osa 
kaseteista oli niin sanotusti ”tahmautuneita”, milloin niistäkään ei saanut talteen 
kuvauksia. Kun eri kasetinvalmistajien käyttämät liukasteaineet sekoittuvat, muodostui 
tahmamainen aine, joka periaatteessa roskaa sekä kameran että kasetit, mistä myös 
seuraa yleensä kasetin tuhoutuminen.  
Kasettien läpikäymisessä oli hyvää aikaa myös kuunnella ja etsiä musiikkia laskujen 
taustalle. Ensimmäiset musiikit sain jo syksyllä näyttäessäni koulukavereille traileria. 
Tällöin eräs kavereistani kysyi, miksen minä käyttänyt rokkia taustalla, eihän kukaan 
tuommoista voi kuunnella. Tämän jälkeen kyseinen kaveri antoi oman bändinsä levyn 
minulle vapaaseen käyttöön, mikäli sitoutuisin ostamaan sen. Eihän minulla tietenkään 
ollut mahdollisuutta kieltäytyä siitä. Olisihan minulla sitten ensimmäiset neljä raitaa 
kasassa. Enkä minä nyt tietenkään siihen lopettanut, vaan jatkoin musiikin etsimistä 
periaatteessa koko projektin ajan. Joskus tiiviimmin toisinaan vähemmän ja kesään 
mennessä niitä oli tusinan verran. Lisäksi eräs laskijoista halusi sankariheviä oman 
pätkänsä taustalle koska hänen kämppiksensä soitti pelkkää sankariheviä, jolloin 
automaattisesti kaikki muu oli kiellettyä. Hän lupasi toimittaa minulle kyseisen henkilön 
tuotantoa. Eli sieltäkin suunnalta olisi tulossa musiikkia, kunhan vain saavat valmiiksi 
ne. Eikä laskijoitakaan ollut kuin viisi ja suunnitelmissa oli tehdä jokaiselle oma pätkä.  
Sitten satuin saamaan erään koulukaverini valmistumisviestin sähköpostiini. Silloin heti 
keksin vanhan rakkauden punk-musiikkiin. Lisäksi lumilautailun juuret pohjautuivat 
punkkiin. Eikä lumilautavideo ole mitään, mikäli siinä ei soisi punk, olisihan se samalla 
pienimuotoinen kunnianosoitus lajia kohtaan. Heti yhteys koulukaveriin ja tiedustelu 
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sattuisiko hän tuntemaan muusikoita, joiden musiikkia voisin käyttää. Olihan hän kovin 
punk-musiikin ystävä mitä tunsin. Sain häneltä listan muusikoista, joilta kannattaisi 
kysyä. Ensin tietysti tutustuin listan linkkeihin, minkä jälkeen nopea yhteydenotto 
kiinnostaviin artisteihin. Yllätykseni oli suuri kuinka valmiita he olivat antamaan 
minulle musiikkiaan käyttöön. Ainoastaan yksi yhtye jätti vastaamatta. Osa levyistä tuli 
jo seuraavalla viikolla, toisia jouduin hieman odottamaan. Mutta se kannatti, levyt olivat 
toinen toistaan kovempia.  
5.8 Editointi alkaa 
Lopulta myös koitti päivä, jolloin viimeinenkin nauha oli koneella ja poltettu dvd:lle. 
Itse editoiminen käynnistyi koko materiaalin läpikäymisellä, mitä koneelle olin ottanut. 
Aloitin videon läpikäymisen editointiohjelmassa. Tein ensimmäisen satunnaisesti 
valitun laskijan nimellä projektikansion, jonka jälkeen toin kaikki tämän laskijan videot 
projektiin, jaotellen tietenkin aihealueisiin missä milloinkin laskettiin. Sen jälkeen kävin 
läpi näitä alueita karsien turhat laskut pois siirtyen aina seuraavaan aiheeseen, ja 
aiheitten loputtua tein saman seuraavalle laskijalle. Tarkoituksena oli puhdas turhien 
videoitten pois saanti. Samalla sain vapautettua kovalevytilaa koneelta, tulisinhan sitä 
kumminkin jossain vaiheessa projektia tarvitsemaan. Helpottihan se myös todella 
materiaalin katselemista ja etsimistä, kun ei enää tarvinnut selata koko määrää läpi.  
Esikarsinnan läpi pystyinkin aloittamaan varsinaisten pätkien kasaamisen. Koska osasin 
paremmin itse efektiohjelman, missä olin aikaisemminkin kaikki videot kasannut, 
siirryin luontevasti käyttämään sitä, olihan kumminkin työ hyvin pikkutarkkaa puuhaa. 
Kyseessä olisi erittäin nopearytminen kokonaisuus. Eiväthän itse suoritukset kestäisi 
kuin muutaman sekunnin. Tietenkin alussa oli tarkoitus käyttää hidastuksia läpi videon, 
johtuen juuri suoritusten nopeudesta. Tällöin myös katsoja pysyisi paremmin videon 
mukana. Mutta ongelmaksi muodostui, ettei se mitenkään istunut nopeatempoiseen 
musiikkiin. Aikani sitä pyöritellessä ja yrittäessä kokeilin ilman hidastusta. Voi sitä 
riemua mikä siitä irtosi, sehän toimi! Ensimmäisen koeversion valmistuessa huomasin, 
että materiaalia jäi hyvin paljon käyttämättä. Hyvällä tuurilla pystyisin kasamaan 
jokaiselle laskijalle kaksi pätkää. Tällöin myös itse videon pituus kaksinkertaistuisi. Se 
varmasti miellyttäisi myös yhteistyökumppaneita. Puolta pitempi pätkä merkitsisi myös 
kaksinkertaista tyytyväisyyttä lopputulokseen ja sijoituksen kannattavuuteen. Ainakin 
minun mielestä näin olisi, joten niin myös teen.  
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5.9 Deadline ylittyy – henkinen romahdus 
Syksyn alkaessa umpeutui myös aika toimittaa minulle musiikkia. Lisäksi osa 
kuvauksista oli edelleen suorittamatta. Olin koko kesän yrittänyt saada kuvatuksi, mutta 
sama piittaamattomuus projektia kohtaan jatkui. Tilanne oli erittäin hankala, vaikka 
kuvaukset eivät nyt niin paljon aikaa vaatisi. Niiden alta pois saaminen lievittäisi 
stressiäni projektia kohtaan. Ei tarvitsisi kokoajan tuskailla siitä, milloin saan kuvatuksi. 
Mitään ei silti pyynnöistäni huolimatta tapahtunut. Ne siirtyivät tuttuun tapaan 
”parempaan” ajankohtaan. Eikä sille siten voinut mitään, vaan oli jatkettava siitä mitä 
oli ja pystyisi tekemään.  
En edes muista mikä kuu se oli, kun viimein sain viimeiset kuvaukset kuvattua. Muistan 
vain sen, että kuvasin lehtien tippumista puista. Tämän jälkeen myös erästä laskijaa 
alkoi kiinnostaa, mitä olin saanut aikaiseksi. Hän kävikin katsomassa nopeasti, mitä 
saatoin hänelle näyttää. Siinä sitten juttelimme kaiken näköistä. Kerroin mitä olin 
suunnitellut tulevalle kaudelle yhteisen kaverimme kanssa. Sain kuulla tylyn tuomion 
siitä, ettei se tulisi onnistumaan eikä minun kannattaisi sitä edes yrittää. Yritin siinä 
kuitenkin vielä selvittää sitä suunnitelmaa hänelle. Mutta henkilö ei enää kuunnellut 
vaan alkoi tehdä lähtöä ja sanoi vielä ovelta, ettei tule onnistumaan mitenkään. Henkilö 
murskasi suunnitelman, joka oli auttanut minua jaksamaan helvetinmoisen kesän 
Sammutin tietokoneen ja menin nukkumaan. Henkinen tasapainoni järkkyi, 
innostuneisuuden tilalle tuli syvä masennus. Enää en halunnut koskea koko koneeseen. 
Tuntui etten pystyisi jatkamaan, vaan paikkani olisi roikkumassa kahden koivun välissä.  
Ainoa asia mikä vaivasi projektin suhteen mieltäni oli, miten yhteistyökumppanit 
reagoisivat, mikäli lopettaisin nyt. Pystyisinkö ostamaan itseni pois projektista 
korvaamalla tuotteet, mitä olin projektin nimissä heiltä saanut kavereilleni? En kyennyt 
edes ajamaan autolla, koska pelotti niin paljon, että vetäisin ensimmäisen rekan alle. 
Mutta olin kuitenkin päättänyt, että teen videon valmiiksi. En itseni takia vaan 
yhteistyökumppaneiden takia. Omalla valmistumisellani ei ollut enää mitään väliä, 
kunhan vain en pettäisi yhteistyökumppaneien luottamusta.  
5.10 Pakko saada ulos 
Projekti seisoin miltei pari kuukautta samassa pisteessä. En kerta kaikkiaan pystynyt 
katsomaan sitä, joten se ei myöskään alkanut muotoutua siihen muottiin, mihin se olisi 
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tarkoitus tehdä. Kai siinä sitten tämä ainoa henkilö, joka oli koko projektin ajan ollut 
tukena sai minut vähitellen taivuteltua takaisin tekemään videota. Hän houkutteli minua 
sillä projektilla, mitä olimme suunnitelleet hänen kanssaan. Pitihän hänen saada myös 
uusia varusteita tulevaan kauteen. Ja siinä taas minä tulisin kuvioihin, pitäisihän minun 
ne hänelle hommata. Sitä varten jouduin tekemään hänen pätkätkin valmiiksi, koska 
tarvitsimme niitä yhteistyökumppaneiden hakemista varten. Tässä vaiheessa 
kalenterikin näytti jo joulukuuta 2005. 
Ensimmäiset valmiit pätkät olivat kasassa joulukuun lopussa. Niiden tuoma 
onnistumisen tunne palautti innon projektia kohtaan. Tietenkin aikaakin oli vierähtänyt 
nyt jo liikaa, ja olin jäljessä aikataulua reilut pari kuukautta. Nopeasti sain sitten 
loputkin pätkät kasaan. Niiden viimeistelyyn ei kuitenkaan riittäisi aikaa, mikä tietäsi 
sitä, ettei siihen saisi kaikkea suunniteltua mukaan. Yksinkertaisesti aika ei antanut 
tehdä semmoista, kun olisin halunnut. Minun oli osattava vetää raja, milloin en enää 
voisi tätä videota tehdä. Ei sitä pysty koko loppuelämää tekemään, vaan oli saatava 
hinnalla millä hyvänsä video pois alta.  
Pätkien ollessa valmiit huomasin että, minulta puuttuisi alkuosa ja lopputekstit ja niistä 
musiikit. Nopea kysely koulukavereilta irtoaisiko heiltä jotakin erikoista niihin. Ja 
kyllähän sitä taas löytyi. Alkuun ja loppuun tuli musiikit koulukavereitten arkistoista. 
Lisäksi muutama välipätkä oli vielä tekemättä. Enää ei menisi kauan kun saisin videon 
ulos. Se tuntui todella hyvälle.  
Loppuvaiheessa ei enää ilmentynyt mitään ongelmia. Lisäksi koulukaverit olivat 
valmiita auttamaan minua videon julkaisussa. He opastivat, että saisin videon oikein 
pakattua. Kiinnostihan heitä niin kovasti nähdä video, mitä olin niin kauan tehnyt. 
Perusasiat tiesin kyllä videon pakkaamisesta ja sen merkityksestä. Lisäksi tiedostin 
riskit, mitä pakkaukseen kuuluu. Näistä tärkein oli toimivuus. Piti miettiä eri 
pakkausmuotojen välillä, mistä sitten valitsimme videon muodoksi AVI:n1 ja 
                                                 
1 AVI on lyhenne sanoista Audio Video Interleave. AVI on tiedostomuoto, joka voi sisältää kuvaa ja ääntä. 
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pakkaukseksi XviD:n2. Tulisihan video saada mahdollisimman pieneen kokoon, jolloin 
sen lataaminen olisi vaivattomampaa. Pienempää kokoa varjostaisi taas laadun 
heikkeneminen, milloin osa tiedosta häviäisi. Pakkauksesta riippuen värien toistuvuus 
heikkeni suorassa suhteessa pakkauksen jyrkkyyteen. Kuvakoon skaalaamisella 
pienempään, pystyimme myös pienentämään lopullista kokoa. Olihan tämänhetkinen 
pituus yli neljäkymmentä minuuttia. Suurin apu tuli siinä, kun kaverit jaksoivat valvoa 
kanssani yhdessä ne viimeiset hetket ennen videon lopullista ulosajoa ja sain viimeiset 
neuvot pakkauksen suhteen. Sitten pystyin jättämään koneen tekemään yksin homman 
loppuun ja menin nukkumaan. Kovan kiireen ja paineen alla olin ollut pitkään hyvin 
vähillä yöunilla. Tietenkin laitoin kellon soimaan siihen ajankohtaan minkä kone oli 
ilmoittanut valmistumisajaksi. Näin pystyisin heti tarkistamaan lopputuloksen ja 
siirtämään videon nettiin vapaaseen levitykseen. Koneen saatua työn tehdyksi olin 
helpottunut. Nyt se oli ohi! Video oli valmis. Olin murtanut kahleet mitkä kahlitsivat 
minut 3.10.03–22.03.06 väliseksi ajaksi.  
5.11 Video lähtee levitykseen 
En kuitenkaan pystynyt katsomaan videota pitkään aikaan. Muistin kaikki 
vastoinkäymiset ja mitä työstä niiden takia jäi puuttumaan. Ainoastaan nettisivut olivat 
kasaamatta, mutta en jaksanut niitä hirveästi itse tehdä. Kaverit auttoivat taas ja tekivät 
minulle sinne laskurin, mistä pystyisin seuraamaan kuinka videota ladataan. Video oli 
nyt ladattavissa osoitteesta www.onkone.info. Tarkoista luvuista, kuinka moni videon 
on tähän päivään (11.12.2006) mennessä ladannut, ei ole muuta tietoa kuin laskurin 
näyttämät 2837. Luku ei ole tarkka, koska laskurin alun toimintaongelmista johtuen 
emme saaneet alussa kaikkia latauksia talteen. Lisäksi levitys tapahtui heti alusta asti 
myös vertaisverkossa, mitä kautta se on päässyt Suomen ulkopuolelle ja leviää edelleen 
siellä koneelta toiselle.  
Eräs kaveri teki maailman valloittamisen vielä helpommaksi ja teki videoon 
englanninkielisen tekstityksen puhtaasta innosta videota kohtaan. Minusta ne ovat 
                                                 
2 XviD on vapaa MPEG-4 -yhteensopiva videokoodekki. Sen ohjelmointi aloitettiin DivXNetworksin (nyk. Divx, 
inc.) vedettyä OpenDivX koodekkinsa lähdekoodin jakelusta ja julkaistua siihen perustuvan kaupallisen DivX 
koodekin Beta-version 
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erittäin oivat ja parantavat huomattavasti tapahtumien seuraamista. Olen kyllä ylpeä 
niistä, vaikka en ole itse niitä tehnytkään itse. Kyllä ne koulukaverit sitten osaavatkin 
välillä piristää.  
Vasta pari viikkoa videon valmistumisen jälkeen pystyin viimein katsomaan sen itse. 
Ehkä se johtui positiivisesta palautteesta.  Miltä se sitten minusta näytti? Video 
muistutti lähinnä mädäntynyttä vompattia, joka kuhisi valkoisia toukkia. Pystyin 
haistamaan sen löyhkän mitä vompatin raato aiheuttaa. Laskijoilta ei tullut mitään 
suoraa palautetta. Ainoastaan, kun aloin mainostaa videota foorumeilla, aloin saada 
laskijoilta negatiivista palautetta ja käskyn lopettaa. Se ei varsinaisesti ollut mitään 
palautetta itse videosta. Lähinnä se oli vittuilua minua kohtaan, eräskin laskija kirjoitti 
minulle:  
”No lollerot mitä vuodatusta sieltä tullee :D palaute tuli aiheesta, koska seuraan niitä 
lumitykin aktiivisia topikkeja. Ja meinasi käpy palaa kun oli puolissa niistä uusimpana 
onkonemainos. Mutta mietin kyllä pitkään kehtaanko antaa palautetta, kun arvasin että 
sieltä tulee taas joku vuodatus…”  
(Suora lainaus viestistä, poistettu nimi ja lisätty muutama piste ja pilkku.) 
Ystävyys laskijoihin oli päättynyt samalla kun luottamuskin. Mielistelin heitä 
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6 Valmista, mutta millä hinnalla 
Kannattiko sitten tehdä tämä video? Olisinko ryhtynyt siihen, jos olisin tiennyt sen 
hinnan ja mihin se johtaisi? Tietenkin olisin ryhtynyt. Elämässä pitää ottaa riskejä. Se, 
mitä pystyin projektin aikana kokeilemaan opiskelun nimissä on korvaamatonta. Tiesin 
heti alusta alkaen, etten pystyisi koskaan kokemaan samaa ja katuisin varmasti, jos 
jättäisin projektin tekemättä. Oppimisen määrä tulevaisuutta varten oli valtava. Nyt 
tiesin omat voimavarat ja mitä vastaavat projektit vaativat. Pystyn suoraan sanomaan 
asiakkaille mitä projekti tulee maksamaan ja pystyisinkö sen tekemään, jos he kysyvät 
videon tekemisestä mainostarkoitukseen. Tällaisen asian tiedostaminen helpottaa 
valtavasti työelämässä, missä sitten ikinä tulen olemaan. Se määrä, minkä opin ja mitä 
olin hakemassa, ylittyi täysin ja sillä tiedolla on työelämässä kysyntää. Tietenkin 
jouduin maksamaan erittäin kovan hinnan tämän tiedon hankkimisesta, mutta se tulee 
maksamaan nopeasti itsensä takaisin. Vaikka osa vanhoista kavereista on menneisyyttä, 
niin uusia on tullut onneksi tilalle. Jyvät ovat karsiutuneet akanoista. Onkohan se oikeaa 
kaveruutta koskaan ollutkaan, jos toiseen ei luoteta.  
En voi unohtaa niitä yhteistyökumppaneita, ketkä ovat olleet mukana projektissa. 
Heidän kanssa yhteistyö jatkuu ja periaatteessa olen saanut heistä itselleni asiakkaita. 
Tätä kautta saan tehdä sitä, mistä itse nautin. Myös sillä on väliä työelämässä kenellä on 
asiakkaita. Toisaalta terveyteni kärsi. Suurten paineitten alla pysyin hereillä tunnin 
mittaisella maastopyöräilyllä. Sen jouduin kuitenkin lopettamaan, koska viimeisellä 
kerralla tuuperruin tajuttomana maahan saatuani äkillisesti kohtauksen. Onneksi se 
sattui tasamaalla eikä kivikkoisessa mäenlaskussa, missä on kova vauhti. Enää en 
uskaltanut harrastaa pyöräilyä yksin. Myöhemmin sain muutaman kerran koneella 
istuessani koristuksia ja kipuja kuin rintani tuntui repeytyvän irti. Ehdin ottaa puhelimen 
käteen, mutten pystynyt soittamaan. Toisinaan oli täysin voimaton olo ja jouduin 
menemään makuulle ja sydämen lyönnit vaihtelivat aika kiivaasti. Myös henkisesti 
projekti oli raskas ja se on ehkä jättänyt jälkensä.  
Tämä teksti on yksin minun näkemykseni projektin kulusta. Se johtuu siitä, että ketään 
ei ole yksinkertaisesti kiinnostanut jutella tai selvitellä asioita. Täten en ole saanut  
keneltäkään muulta selvitystä tai näkemystä projektin kulusta. Ei sillä, ettenkö olisi 
yrittänyt. 
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Oppimisestani sanoisin vinkkinä muille, että kannattaa miettiä tarkoin kaikkiin 
projekteihin lähtemistä. Pitää muistaa ottaa huomioon se, että projektin muut osapuolet 
eivät ehkä kykenekään viemään projektia loppuun. Pystyykö sen itse pahimmassa 
tilanteessa viemään loppuun tai saako kykenemättömät korvattua? Varoitus myös 
kaverisuhteiden katkeamisesta, se ei ole todellakaan mikään pieni riski. Mikäli projektin 
kesto on pitkä, pitää osata ottaa kuvattavat ja muut huomioon. Siinä seisoo ehkä liian 
kauan toisen reviirillä, mihin toinen ei ole valmis. Myös odottamattomia yllätyksiä 
matkan varrella tulee, niin positiivisia kuin negatiivisia.  Kaikkea kannattaa kokeilla ja 
suunnitella tarkkaan huomioiden omat voimavarat. Sitä ei ikinä tiedä mihin törmää tai 
paistaako aurinko projektin yllä.  
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http://fi.wikipedia.org/wiki/AVI (luettu 11.12.2006) 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Xvid (luettu 11.12.2006) 
 
Videot ja elokuvat: 
lumilautavideot / elokuvat: 
Matkalla Vladivostokiin – 2003. Komatsu (kavereiden leffa) 
Vivid – 2002.  Absinthe Films 
Saturation – 2003. Absinthe Films 
Pop – 2004. Absinthe Films 
Futureproof – 2005. Absinthe Films 
Video Gangs – 2004. Forum 
Elekrep – 2005. HDP films 
Burnig Bridges – 2005. kidsKnow Productions 
 Back in Black – 2003. Kingpin Productions 
Shakedown – 2003. Mack Dawg Productions
Chulksmack – 2004. Mack Dawg Productions 
Sandbox – 2005. Skids Production 
The Best of the TB Series – 2004. Standard Films 
Paradox – 2005. Standard Films 
Afterbang – 2002. Robotfood 
Lame – 2003. Robotfood 
Afterlame – 2004. Robotfood 
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Muut elokuvat:  
Fubar – 2002. Alliance Atlantis  
Gummo – 1997. New Line Productions 
The strongest of the strange – 2005. Pontus Alv 
Black Out – 2005. Black label 
 
Lehdet:  
Flashback, vuosikerrat 1994-1999. SanomaWSOY 
Onboard, vuosikerrat 1993-2000. Onboard Magazine  
Snowboarder, vuosikerrat 1993-2005. Snowboarder Magazine 
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